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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 
ซึ่งทางผู ้วิจัยได้เห็นถึงความสำคัญในเรื ่องนี้  เนื่องจากปริมาณเศษวัสดุ
ประเภทเผื ่อนั ้นส่งผลต่อค่าใช้จ ่ายของโครงการ เป็นอย่างมาก จึงมี
วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาวัสดุที่ ต้องสั ่งเผื ่อเพื ่อการนำมาใช้ ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำแนวทาง
ในการป้องกันและแนวทางในการจัดการวัสดุ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียของ
วัสดุ และสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาขั ้นตอนการทำงานในแต่ละ
โครงการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน ความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 44,000,000 – 216,000,000 บาท 
โดยทำการศึกษาวสัดุ 6 ชนิด ได้แก่ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก 
กระเบื้อง และแผ่นฝ้า เก็บข้อมูลโดยการสำรวจปัญหาในโครงการและ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ 1 คน 
วิศวกรสนาม 2 คน สโตร์ 1 คน และโฟร์แมนสนาม 1 คน ผลการศึกษา
พบว่า ร้อยละความสูญเสียของวัสดุเผื่อสำหรับ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ 
อิฐบล็อก กระเบื้อง และแผ่นฝ้า มีค่าเท่ากับ 1.83-14.80, 5.25-9.81, 
2.87-9.10, 3.00-10.88, 0.92-24.11 และ 4.68-13.95 ตามลำดับ สำหรับ
สาเหตุความสูญเสียของวัสดุในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเกิดจาก กระบวนการ
ออกแบบ 

คำสำคัญ: การเผื่อวัสด,ุ ของเสีย, ความสูญเสีย, วัสด ุ

Abstract 

This study focuses on material contingency wastes in office 
construction projects due to the fact that they impact on 
construction costs. Data were collected from three construction 
sites. They have 2-3 storeys heights, and their values are 44-216 
million baht. The study focuses on 6 materials which are rebar, 
concrete, cement, bricks, tiles, and ceiling sheets. Data 
collections were done by visiting construction sites and 
interviewing the related persons. One project manager, two site 
engineers, one store man, and one site foreman were 

interviewed in each site. Material contingency wastes were 
found in this study. They are 1.83% – 14.80%, 5.25% – 9.81%, 
2.87% – 9.10%, 3.00% – 10.88%, 0.92% – 24.11%, and 4.68% – 13.95% 
for rebar, concrete, cement, bricks, tiles, and ceiling sheets, 
respectively. The major cause of contingency wastes found in 
this study is in design processes. 
Keywords: Loss, Material contingency, Material, Waste 

1. บทนำ 

วัสดุในงานก่อสร้างถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ ่งหากมีปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างย่อมส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโดยทันที การ
จัดการวัสดุในโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการใช้งานวัสดุ 
วิธีการดูแลจัดเก็บวัสดุ วิธีการใช้วัสดุ และการควบคุมขั้นตอนการทำงาน 
ซ่ึงถ้าเรามาศึกษาถึงสาเหตุของการที่ผู้รับเหมาขาดทุน กำไรลดลงจากแผน
ที่วางไว้ หนึ่งในสาเหตุมาอาจมาจากเร่ืองของวัสดุ การสูญเสียด้านวัสดุนั้นมี
หลายสาเหตุ เช่น ต้นทุนราคาวัสดุสูงกว่าประมาณการ วัสดุสูญหาย วัสดุ
ขึ้นราคา งานไม่ได้คุณภาพทำให้ต้องทุบทิ้งทำใหม่ และก็อาจมาจากการใช้
วัสดุฟุ่มเฟือยกว่าแผนหรืองบประมาณที่มี ผู้รับเหมาจึงต้องป้องกันด้วย
วิธีการจัดการวัสดทุี่ดีจะทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้  

สำหรับการเผื่อวัสดุเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใช้เงินเกินกว่าแผน ตาม
หลักการของการทำงานแบบทันเวลาพอดี [1] ผู้รับเหมาควรจะทำการสั่ง
วัสดุมาใช้เท่าที่จำเป็น เพราะส่วนที่เผื่อ คือ ของเสีย (Waste) งานวิจัยนี้จึง
สนใจที ่จะศึกษาของเสียที ่เกิดจากการเผื ่อวัสดุ เพื ่อทำให้องค์กรของ
ผู้รับเหมามีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษา
ในครั้งนี้  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

• เพื ่อศึกษาสาเหตุของการสูญเสียที ่เกิดจากการเผื ่อวัสดุ 6 ชนิดใน
โครงการก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเส้น  คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก 
กระเบื้อง และแผ่นฝ้า  

• นำเสนอแนวทางในการป้องกันและแนวทางในการจัดการวัสดุ เพื่อลด
ปัญหาการสูญเสียของวัสดุ 
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โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ ทำการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน ความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ  

คำนิยามของความสูญเสียวัสดุในงานวจิยันี้ คือส่วนต่างระหว่างวัสดุที่
ใช้ติดตั้งจริง กับวัสดุที่ส่ังเข้ามา ทำให้ครอบคลุมเรื่องความเสียหายของวัสด ุ
การสูญหายของวัสดุ เศษวัสดุที่เกิดขึน้จากการทำงาน และวัสดุคงเหลือ
หลังจากดำเนินงานกอ่สร้างแล้วเสร็จ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการบริหารด้านวัสดุ [2] นั้น มกีารมุ่งเน้นดังนี้ 
1. กำหนดช่วงเวลาการใช้วัสดุที่แน่นอน 
2. การใช้วัสดุต้องมีการสูญเสียน้อยที่สุด 
3. การเก็บรักษาที่ทำให้วัสดุเกิดความเสียหายและสูญหายน้อยที่สุด 
4. การควบคุมสต็อกวัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
5. การเช็คปริมาณวัสดุที่กำหนดตามแผนให้มีความสอดคล้องกับการใช้

งานจริงในแต่ละช่วงเวลา 
6. การตรวจนับปริมาณและคุณภาพ 
7. การกำหนดวันสั่งซ้ือวัสดุต้องแน่นอน 
8. การกำหนดระยะเวลาการรอคอยวัสดุ 
9. การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับฝ่ายจัดซื้อ 

ส่วนปัญหาทีพ่บในการบรหิารจัดการวัสดุในโครงการ มี 2 ประเด็นหลัก 
คือ ปริมาณการใช้วัสดุจริงสูงกวา่ที่กำหนดไว้ในงบประมาณ และการจัดส่ง
วัสดุไม่ทันต่อการใช้งานตามแผน  

ส่วนสาเหตุของการใช้วัสดุที่มากกว่าปริมาณที่กำหนด ครอบคลุม การ
สูญเสียเนื ่องจากการจัดเก็บ การสูญเสียเนื ่องจากการปฏิบัติงาน การ
สูญเสียเนื่องจากการโจรกรรม การสูญเสียเนื่องจากการเบียดบัง ซึ่งเป็น
ที่มาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

Kulkarni, V. และคณะ [3] ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่า การบริหาร
จัดการวัสดุ คือ กระบวนการจัดหาวัสดุที่เหมาะสม ในราคาที่เหมาะสม ใน
สถานที่ที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการ
บริหารจัดการนี้จะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การระบุ การจัดหา การเก็บ
รักษา การรับ และการกระจายของวัสดุ โดยที่องค์ประกอบพื้นฐานของการ
บริหารจัดการวัสดุประกอบด้วย 5 พื้นฐานหลัก ได้แก่ 1 ) การวิเคราะห์
มูลค่า 2) การจัดซื้อ 3) การจัดการวัสดุ 4) การเก็บรักษา 5) การรีไซเคิล
และการกำจัด 

รัชมงคล วัฒนะโชติ และกมลวัลย์ ลือประเสริฐ [4] ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที ่ทำให้เกิดเศษวัสดุจากงานก่อสร้างบ้านจัดสรร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที ่ทำให้เกิดเศษวัสดุจากงานก่อสร้างบ้าน
จัดสรร และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารและจัดการเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจาก
งานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบเก็บ
ข้อมูล ในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
จำนวน 2 บริษัท ๆ ละ 1 โครงการ โดยที่ โครงการที ่ 1 ใช้ระบบการ
ก่อสร้างแบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดพื้นที่ 130 ตร.ม.
และโครงการที่ 2 ใช้ระบบการก่อสร้างแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเทในที่ ขนาดพื้นที่ 145 ตร.ม. ผลการศึกษาพบว่า จากขั้นตอนการ
ก่อสร้างทั้งหมด ได้แก่ การออกแบบและงานเอกสาร การจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
ขั้นตอนการก่อสร้าง การขนย้ายและการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนการ
ก่อสร้างเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุและผลกระทบต่อต้นทุนมาก
ที่สุด  

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการศึกษาจะเก็บข้อมูลจากบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดการวัสดุใน
โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการที่ 1 เป็นอาคารสำนกังานโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น มูลค่า
โครงการ 216,000,000 บาท โครงการที่ 2 เป็นอาคารสำนักงานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 2 ชั้น มูลค่าโครงการ 195,000,000 บาท และโครงการที่ 3 เป็น
อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มูลค่าโครงการ 44,000,000 บาท 

ซึ่งประชากรที่ถูกสัมภาษณ์ในแต่ละโครงการ ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ 
1 คน วิศวกรสนาม 2 คน สโตร์ 1 คน และโฟร์แมนสนาม 1 คน สาเหตุที่
เล ือกส ัมภาษณ์จำนวนประชากรเพียง 5 คนในแต ่ละโครงการนั้น 
เนื่องมาจากโครงการที่ทำการเก็บข้อมูล ไม่ได้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่
มาก จึงมีข้อจำกัดในเรื ่องของจำนวนพนักงาน  และต้องการสัมภาษณ์
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการแบ่งได้เป็น 
2 หัวข้อ คือ 

• ข้อมูลปัญหาของวัสดุที่เกิดจากการจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะทำการเก็บข้อมูลโดยการลงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการก่อสร้าง โดยแบ่งหัวข้อเป็น 2 งนี้ส่วนดั  ส่วนที่ 1 
ข้อมูลโดยทั่วไปของโครงการ ได้แก่ ชื ่อโครงการ มูลค่าโครงการ 
ลักษณะโครงการ ที่อยู่โครงการ ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ ชื่อบริษัท
ผู้รับเหมาหลัก และชื่อบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหา
ความสูญเสียของวัสดุ โดยจะเก็บข้อมูลของวัสดุจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ 
เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้อง และแผ่นฝ้า 

• ข้อมูลความคิดเห็นจากประสบการณ์ของประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้อง
ทางวิชาการต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์เพื ่อสร้างกรอบแนวทางการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งหัวข้อเป็น 2 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของ
ผู ้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื ่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในการจัดการวัสดุ 
ได้แก่ กระบวนการจัดการวัสดุของบริษัท และแนวทางป้องกันปัญหา
ความสูญเสียของวัสดุที่เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามมา
ทำการสรุปแนวทางในการจัดการวัสดุ ปัญหาความสูญเสียของวัสดุที่เกิดขึ้น
จากการจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ แล้วนำปัญหาที่พบ นำไปสัมภาษณ์
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหา 

การวิเคราะห์ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณความสูญเสียของวัสดุจากหน่วยงานก่อสร้าง ใช้สมการดังนี้ 

 

ร้อยละความสูญเสียของวัสดุ = 
ปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ปริมาณวัสดุที่ใช้งาน
x100% 

 
โดยที่ ข้อมูลปริมาณวัสดุที่ใช้งานนำมาจาก BOQ หลักของโครงการ 

ซึ่งเป็นโครงการเดียวกับที่ไปสัมภาษณ์ประชากรในกลุ่มตัวอย่างและขอ้มูล
ปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้นนำมาจากยอดปริมาณการสั่งซื้อวัสดจุากฝ่าย
จัดซื้อมาหักลบกับปริมาณวัสดุใน BOQ หลักของโครงการ โดยที่ BOQ 
หลักของโครงการ คือ BOQ ที่ได้มาจากการประมูลโครงการ 

4. ผลการวิจัย 

ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวา่ 

- เหล็กเส้น เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 32,170.45 กก. 

- คอนกรีต เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 174.25 ลบ.ม. 

- ปูนก่อและฉาบ เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 207 ถุง 

- อิฐบล็อก เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 2,230 ก้อน 

- กระเบื้อง เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 27 แผ่น 

- แผ่นฝ้า เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 11 แผ่น 

ตารางท่ี 1 รอ้ยละความสญูเสยีของวัสดุในโครงการที ่1 

ประเภทของวัสดุ หน่วย ปริมาณที่ใช้ 
ปริมาณความ

สูญเสีย 
ร้อยละความสูญเสีย 

เหล็กเส้น กก. 217,397 32,170.45 14.80% 

คอนกรีต ลบ.ม. 1,777 174.25 9.81% 

ปูนก่อและฉาบ ถุง 2,274 207 9.10% 

อิฐบล็อก ก้อน 20,495 2,230 10.88% 

กระเบื้อง แผ่น 112 27 24.11% 

แผ่นฝ้า แผ่น 106 11 10.38% 

 
ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา่ 

- เหล็กเส้น เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 2,754 กก. 

- คอนกรีต เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 68.25 ลบ.ม. 

- ปูนก่อและฉาบ เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 19 ถุง 

- อิฐบล็อก เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 150 ก้อน 

- กระเบื้อง เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 16 แผ่น 

- แผ่นฝ้า เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 149 แผ่น 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 รอ้ยละความสญูเสยีของวัสดุในโครงการที ่2 

ประเภทของวัสดุ หน่วย ปริมาณที่ใช้ 
ปริมาณความ

สูญเสีย 
ร้อยละความสูญเสีย 

เหล็กเส้น กก. 150,645 2,754 1.83% 

คอนกรีต ลบ.ม. 1,300 68.25 5.25% 

ปูนก่อและฉาบ ถุง 662 19 2.87% 

อิฐบล็อก ก้อน 5,000 150 3.00% 

กระเบื้อง แผ่น 1,739 16 0.92% 

แผ่นฝ้า แผ่น 3,184 149 4.68% 

 
ข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในโครงการที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวา่ 

- เหล็กเส้น เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 8,876 กก. 

- คอนกรีต เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 44.75 ลบ.ม. 

- ปูนก่อและฉาบ เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 86 ลูก 

- อิฐบล็อก เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 500 ก้อน 

- กระเบื้อง เกิดการสูญเสียเล็กน้อย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 20 แผ่น 

- แผ่นฝ้า เกิดการสูญเสีย ปริมาณการสูญเสียเท่ากับ 640 แผ่น 

ตารางท่ี 3 รอ้ยละความสญูเสยีของวัสดุในโครงการที ่3 

ประเภทของวัสดุ หน่วย ปริมาณที่ใช้ 
ปริมาณความ

สูญเสีย 
ร้อยละความสูญเสีย 

เหล็กเส้น กก. 86,850 8,876 10.22% 

คอนกรีต ลบ.ม. 750 44.75 5.97% 

ปูนก่อและฉาบ ถุง 2,598 86 3.31% 

อิฐบล็อก ก้อน 6,688 500 7.48% 

กระเบื้อง แผ่น 1,309 20 1.53% 

แผ่นฝ้า แผ่น 4,589 640 13.95% 

ตารางท่ี 4 ตารางเปรยีบเทยีบรอ้ยละความสูญเสยีของวัสดทุั้ง 3 โครงการ 

ประเภทของวัสดุ 
ร้อยละความสูญเสีย 

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 

เหล็กเส้น 14.80% 1.83% 10.22% 

คอนกรีต 9.81% 5.25% 5.97% 

ปูนก่อและฉาบ 9.10% 2.87% 3.31% 

อิฐบล็อก 10.88% 3.00% 7.48% 

กระเบื้อง 24.11% 0.92% 1.53% 

แผ่นฝ้า 10.38% 4.68% 13.95% 

จากข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละความสูญเสียของวัสดุดังแสดงใน    
ตารางที่ 4 พบว่า 

- เหล็กเส้น ในโครงการที่ 2 มีร้อยละความสูญเสียน้อย เนื่องจากทาง
โครงการใช้วิธีการตัดและดัดเหล็ก โดยวิธี Cut and Bend จากโรงงานผลิต
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เหล็กเส้น และมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบ Bar Cut List ก่อนนำไปใช้
งาน 

- คอนกรีต ในโครงการที ่ 2 และ 3 มีร ้อยละความสูญเสียน้อย 
เนื่องจากทางโครงการมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบจากหน่วยงาน พร้อม
ทั้งผู้จัดการโครงการมีการเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพงานเทคอนกรีต และมี
การจัดทำขั้นตอนการทำงานให้แก่ผู้ควบคุมงาน 

- ปูนก่อและฉาบ ในโครงการที่ 2 และ 3 มีร้อยละความสูญเสียน้อย 
เนื่องจากทางโครงการมีการจัดทำระบบการควบคุมดูแลวัสดุที่ได้มาตรฐาน 
มีการควบคุมดูแลโดยพนักงานสโตร์ ทำให้สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่
จะทำให้เกิดความสูญเสียของปูนก่อฉาบได้ และมีการประสานงานที่ดีกับ
ผู้รับเหมางานระบบ 

- อิฐบล็อก ในโครงการที่ 2 มีร้อยละความสูญเสียน้อย เนื่องจากทาง
โครงการมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบจากหน่วยงาน ผู้ออกแบบและ
เจ้าของงานทุกครั้ง ก่อนนำไปทำงาน 

- กระเบื ้อง ในโครงการที ่ 2 และ 3 มีร ้อยละความสูญเสียน้อย 
เนื่องจากทางโครงการมีการวางแผนตรวจสอบวิธีการขนย้ายกระเบื้องก่อน
ทุกครั้ง 

- แผ่นฝ้า ในโครงการที่ 2 มีร้อยละความสูญเสียน้อย เนื่องจากทาง
โครงการมีการตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างจากหน่วยงาน ผู้ออกแบบ
และเจ้าของงานทุกครั้ง รวมถึงมีการประสานงานร่วมกับผู้รับเหมางาน
ระบบพร้อมทั้งมีการตรวจสอบงานระบบเหนือฝ้า ก่อนติดตั้งฝ้า 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดการ

วัสดุจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ เหล็กเส้น คอนกรีต ปูนก่อและฉาบ อิฐบล็อก 
กระเบื้อง และแผ่นฝ้า ภายในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน          
3 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า 1) ร้อยละความสูญเสียของเหล็กเส้น มีค่า
เท่ากับ 1.83 - 14.80 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ขาดการตรวจสอบ
แบบ Bar Cut List การขาดทักษะและความชำนาญทางด้านการอ่านแบบ
ของช่างหน้างาน 2 ) ร้อยละความสูญเสียของคอนกรีต ม ีค ่าเท่ากับ    
5.25 - 9.81 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ขาดการตรวจสอบ Shop Drawing 
การขาดการเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพงานคอนกรีตจากผู้จัดการโครงการ 
3) ร้อยละความสูญเสียของปูนก่อและฉาบ มีค่าเท่ากับ 2.87 – 9.10 
เนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีกับผู้รับเหมางานระบบและขาดการจัดทำ
ระบบควบคุมดูแลวัสดุ 4) ร้อยละความสูญเสียของอิฐบล็อกมีค่าเท่ากับ 
3.00 - 10.88 เนื่องจากมีการนำแบบก่อสร้างที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอย่าง
สมบูรณ์ไปทำงานก่อน ทำให้มีการทุบรื้อผนัง 5) ร้อยละความสูญเสียของ
กระเบื้อง มีค่าเท่ากับ 0.92 - 24.11 เนื่องจากการขาดความระมัดระวังใน
การขนย้ายกระเบื ้อง 6) ร้อยละความสูญเสียของแผ่นฝ้า มีค่าเท่ากับ  
4.68 – 13.95 เนื ่องจากมีการนำแบบไปทำงานก่อนมีการอนุมัติจาก
หน่วยงาน และขาดการประสานงานที่ดีกับผู้รับเหมางานระบบ  

จากการเก็บข้อมูลความสูญเสียของวัสดุของทั ้ง 3 โครงการพบว่า     
1 ) ความส ูญเส ียหล ักของเหล ็กเส ้น พบในกระบวนการออกแบบ              

2 ) ความส ูญเส ียหล ักของคอนกร ีต พบในกระบวนการออกแบบ             
3) ความสูญเสียหลักของปูนก ่อและฉาบ พบในกระบวนการทำงาน          
4 ) ความส ูญเส ียหล ักของอ ิฐบล ็อก พบในกระบวนการออกแบบ              
5) ความสูญเสียหลักของกระเบื้อง พบในกระบวนการจัดเก็บและขนย้าย
วัสดุ 6) ความสูญเสียหลักของแผ่นฝ้า พบในกระบวนการทำงาน ดังนั้นจาก
การเก็บข้อมูลความสูญเสียของวัสดุทั้ง 6 ชนิด จึงสรุปได้ว่าความสูญเสีย
ของวัสดุ พบในกระบวนการออกแบบเป็นหลัก 

ส่วนแนวทางในการจัดการวัสดุในโครงการ ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการวัสดุในโครงการก่อสร้าง ได้ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน  คือ  
1) จ ัดทำ  Master Schedule 2) จ ัดทำ  Material Delivery Schedule  
3) จัดทำ Temporary Site Plan 4) ถอดปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้าง
แล้วนำมาเทียบกับ BOQ 5) ก่อนการสั่งซื้อ ควรมีการเปรียบเทียบราคา
วัสดุอย่างน้อย 3 ร้านค้า 6) มีการควบคุมขั้นตอนของการจัดส่งและจัดเก็บ
วัสดุ 7) ควรมีการทำ Shop Drawing โดยการรวมแบบโครงสร้าง แบบ
สถาปัตย์ และแบบงานระบบเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและได้รับ
การอนุมัติก่อนทำงานทุกครั้ง 8) ควรมีการใช้เอกสารการตรวจสอบงานที่
เป็นมาตรฐานของบริษัท และมีการควบคุมดูแลขั้นตอนการทำงานของ
คนงานโดยวิศวกรและโฟร์แมน 9) ควรมีการประสานงานกับผู้รับเหมางาน
ระบบทุกครั้งก่อนเริ่มงาน 

นอกจากนี้ควรมีแนวทางการออกแบบเพื่อการก่อสร้างที่เพิ่มผลติภาพ 
โดยใช้หลักของการเพิ่มความสามารถในการก่อสร้างได้ (Constructibility) 
[1] เข้ามาปรับแบบก่อสร้างก่อนเริ่มงาน 

เอกสารอ้างอิง 

[1] วรรณวิทย์ แต้มทอง. (2558). การเพิ ่มผลิตภาพในการก่อสร้าง 
Construction Productivity Improvement. พิมพ์ครั ้งที ่ 3. ศูนย์
ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

[2] กวี หวังนิเวศน์กุล. (2557). การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง. (ฉบับ
ปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989) 
จำกัด. 

[3] Kulkarni, V., et al. (2017). Factors Affecting Material 
Management on Construction Site. International Research 
Journal of Engineering and Technology (IRJET) Volume: 04 
Issue: 01 Jan-2017: 474-478  

[4] รัชมงคล วัฒนะโชติ และกมลวัลย์ ลือประเสริฐ. (2558). การศึกษา
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเศษวัสดุจากงานก่อสร้างบ้านจัดสรร. การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั ้งที ่ 20 วันที ่ 8-10 กรกฎาคม 
2558 จ.ชลบุรี 
 


