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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ใน
การผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จำนวน 38 ตัวอย่าง โดยศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นจากฝ่ายผู้ควบคุม
งานในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการ
ควบคุมงานก่อสร้างระบบเดิมและได้แบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ขึ้นมา และนำไปทดลองใช้จริงในงานก่อสร้าง
อาคาร เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ว่า แบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อสร้างอาคารแบบใหม่อยู่ในระดับดีมาก โดยหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ หมวดงานตรวจสอบหลังคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จาก 5.00 อยู่ในระดับ
ดีมาก และหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ บันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง
ประจำวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จาก 5.00 อยู่ในระดับดี 

คำสำคัญ: ตรวจสอบคุณภาพ, งานก่อสร้างอาคาร, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

Abstract 

The development of control system and construction quality 
check list of the Building Construction under the Supervision of 
Local Administration Authorities In Amphoe Muang Uttaradit 
Province. The data was collected from 38 samples in 19 places 
by using a questionnaire from civil engineer, chief civil engineer, 
construction engineer, supervisor or inspector and other relevant 

people of local administration authorities in the provinces of 
Uttaradit. The data were preliminary collected from the small 
conference to study advantages and faults when comparing with 
the previous inspection system , getting the new form to be used 
in the new inspection system and  would be taken for using at 
jobsite of the Building Construction. Statistical analysis consisted 
of mean, standard deviation. Following the study, it could be 
determined that the form of new inspection system was 
considered excellent. The roof work had the maximum average 
of 4 .50  from 5 . 0 0  which was rated excellent, while the daily 
report had the minimum average of 4 .14  from 5 . 0 0  that was 
considered good. 

Keywords: construction quality check list, Building Construction, 
Supervision of Local Administration Authorities 

 

1. บทนำ 

ด้วยนโยบายของรัฐบาลมีความพยายามที่จะกระจายอำนาจด้านการ
บริหารการปกครองอย่างเต็มรูปแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (ตำบล 
เมือง นคร) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 ซึ ่งมีเนื ้อหาสาระในการ
กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที ่หลายประการที ่รัฐดำเนินการอยู ่ใน
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการกระจายอำนาจ 
(Decentralization of Power) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจใน
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การบริหารการใช้งบประมาณรายได้จากการเก็บภาษีต่างๆ ภายในท้องถิ่น 
และรายได้จากการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง คือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และแหล่งเงินได้จากการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ 

ซึ่งรัฐบาลในปัจจุบันมีนโยบายการปฏิรูปท้องถิ่นเป็นวาระแห่งชาติตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) เพื่อปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะยุบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และการ
กำหนดเกณฑ์จำนวนประชากร เพื่อนำไปสู่การควบรวมพื้นที่เป็นเทศบาล 
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เมื่อพิจารณาแลว้เสร็จก็
ต้องส่งให้กฤษฎีกา หลังจากนั้นก็ส่งเข้าให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา 
แล้วเสร็จก็ต้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ซ่ึงต้องใช้เวลาอีก
นานพอสมควร 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ต้องรับผิดชอบในด้านงานโยธา พอสรุปได้ดังนี้ 
1) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ 2) งาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3) งานควบคุมอาคาร 4) งานก่อสร้าง 
ซ่อมบำรุง ควบคุม โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดเก็บและได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น อาคาร ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ชลประทาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันงานก่อสร้างอาคาร ถนน รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคมักเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานก่อสร้างเป็น
จำนวนมาก โดยคุณภาพของงานก่อสร้างจะมีผลเกี่ยวพันกันกับด้านความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มาใช้งานและรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
ในบริเวณข้างเคียง โดยเฉพาะงานที่เกิดการพังทลายหรือชำรุดขององค์
อาคาร ก็จะสร้างความเสียหายและทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นวงกว้างได้ 
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ
บางครั้งอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ถ้าการก่อสร้างไม่ตรง
ตามมาตรฐานหรือการละเลยของช่าง รวมถึงการหมดอายุการใช้งานของ
วัสดุก่อสร้าง ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่ต้องมีการป้องกันมิให้เกิดขึ้น โดย
การตรวจสอบและแก้ไข ซึ ่งอาศัยความสามารถของผู ้ควบคุมงาน และ
ระบบการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ 

ตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นปีล่าสุดที่รายงาน พบว่างานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบแปลน หรือใช้วัสดุไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะตาม
เงื่อนไข หรือแบบรูปรายการที่กำหนดแนบท้ายสัญญา และผู้ควบคุมงาน
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ที่กำหนดในเรื่องการ
ควบคุมงาน และการรายงานผลการควบคุมงาน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 100 หน่วยงาน พบข้อบกพร่อง เป็น
จำนวนเงิน 12.29 ล้านบาท [1] ซึ่งในปัจจุบันพบว่าระบบวิธีการตรวจสอบ 
และระบบเอกสารด้านการควบคุมงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ 

ทำให้ต้องใช้เวลาในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขงานก่อสร้างที่มีปัญหา
อยู่บ่อยครั้ง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้นักวิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
ระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การ
ควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งนี้จำเป็นต้องรวบรวมปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้างจากผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
[2] การควบคุมงานเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะคอยควบคุม

คุณภาพของงานก่อสร้าง และเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าได้งาน
ตามที่ต้องการ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานก่อสรา้ง 
จึงกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้ดังนี้ 

 (1) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ดำเนินการไปตามแบบรูปรายการ 
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 (2) ควบคุมดูแลการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่อนุมัติ และ/
หรือเทียบเท่าซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

 (3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้งานก่อสร้างดำเนนิการ
ต่อไปได้ 

 (4) ทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ได้แก่ 
 -  รายงานประจำวัน 
 -  รายงานประจำสัปดาห์ 
 -  รายงานประจำเดือน 
 -  รายงานประจำงวด 
 (5) บันทึกรายงานความก้าวหน้าของโครงการในรูปแบบแผนงาน

แสดงความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Chart) 
 (6) ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือนหรือแต่

ละงวด 
 (7) รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น 

คอนกรีต เหล็กที่ผู้รับจ้างเสนอ หากพบว่าคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ต้องรีบรายงานนายช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างให้
รับทราบโดยเร็ว 

 (8) ตรวจสอบผลงานทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณในแต่ละงวด
ตามที่กำหนดในสัญญา ก่อนจะมีการตรวจรับงาน 

 (9) รวบปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ และอุปสรรคต่างๆ เสนอ
ต่อวิศวกร สถาปนิก หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี 
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 (10) ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะในหน่วยงาน
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ในส่วนของแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างนั ้นเมื่อ
ได้รับทราบคำสั่งฯ แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ไป
ควบคุมงานก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือกรณีใดๆ ผู้ควบคุมงานต้องแสดงออกซ่ึง
ความรับผิดชอบ โดยการริเริ่มและเริ่มต้นงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตน
ทันที โดยลำดับตามหัวข้อที่เห็นว่าสำคัญดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดของสัญญา วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย 
และข้อกำหนดต่อท้ายสัญญาว่ามีอะไรบ้าง โดยศึกษาให้เข้าใจอย่างถอ่งแท้ 
นั่นคือการอ่านอย่างวิเคราะห์ ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจต้องติดต่อสอบถาม
สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ออกแบบ หรือขอรับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องทันที รายการสัญญาที่สำคัญควรต้องศึกษาคือเลขที่สัญญา งาน
อะไร จ้างเหมาก่อสร้าง หรืองานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างนี้ใคร
เป็น “ผู้ว่าจ้าง”และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ห้างร้านใดเป็น “ผู้รับจ้าง” งาน
โครงการอะไร วงเงินงบประมาณเท่าใด กำหนดเวลาทำงานจำนวนกี่วัน วัน
เริ่มต้นงานในสัญญาเมื่อใด วันสิ้นสุดสัญญาเมื่อใด ความรับผิดชอบในการ
ชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (รับรองสภาพงานกี่ปี) การกำหนดค่าปรับและข้อ
สงวนสิทธิ์พิเศษ เป็นต้น ผู้ควบคุมงานต้องศึกษาให้เข้าใจ และจำขึ้นใจให้ได้
ทุกตัวอักษรในสัญญา เพราะนั่นคือข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งตนเอง
ต้องรับทั้งผิดและชอบ อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย 

 2. ศึกษาแบบรูปรายการว่างานที่ตนเองต้องรับผิดชอบในการ
ควบคุมงานนั้นว่ามีหน่วยใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ มีที่ตั้งอยู่แห่งใด โดยศึกษา
จากแผนผังสังเขป พร้อมทั้งทำการศึกษาแบบสถาปัตยกรรม เพื่อทราบมิติ
ความกว้างยาวของอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวนห้องและจำนวนเสาฐานราก 
รวมทั้งข้อกำหนดในวัตถุประสงค์ต่อรายการนั้นๆ จากนั้นต้องทำการศึกษา
เร่ืองฐานราก และแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไร 
เช่น การกำหนดเหล็กเสริมใน Footing Beam  และ Slab เมื่อเข้าใจแล้ว
ให้ศึกษาแบบขยายของโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ดูขนาดเหล็กเสริมจำนวนเหล็ก
เสริมดูวิธีการวางเหล็ก การผูกเหล็กปลอก เมื่อเข้าใจดีแล้วจึงศึกษาในส่วน
อื่นๆ ต่อไป เช่น แบบระบบไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ
เสียต่อไป ตามลำดับ จนถึงงานติดต้ังสุขภัณฑ์ และครุภัณฑ์ตามแบบกำหนด 
ในการศึกษาแบบรูปนี ้ต ้องดูให้ถ ้วนถี ่ท ุกบรรทัดทุ กตัวอักษร เพราะ
รายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ทำต่อกันไว้ระหว่าง “ผู้ว่า
จ้าง”และ“ผู้รับจ้าง” ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม เมื่อทำการศึกษาเบื ้องต้น
ดังกล่าวแล้วถ้าพบข้อขัดแย้งหรือข้อความที่ไม่ตรงกันตั้งแต่เบื้องต้นจะได้รีบ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะไปถึงที่ตั้งแหล่งงาน และจะ
ได้ไม่เสียเวลาการทำงานของทั้งสองฝ่ายในภายหลัง 

 3. ขั้นการเตรียมงานทางด้านธุรการ ขั้นตอนนี้ผู้ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ริเริ่มก่อน โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่ง
เดินทางไปราชการ เช่น วันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ การแลกตั๋วการ
ขนส่ง การลงหลักฐาน รายงานตัวออกจากหน่วย เป็นต้น 

 4. การเตรียมการด้านเอกสาร เพื่อประกอบการรายงานดังที่
ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้

รับจ้าง ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานประจำวัน การรายงาน
ประจำสัปดาห์ การรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ฯลฯ 

หากพิจารณาถึงงานก่อสร้างโดยตรง จะสามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยที่ส่งผล
ถึงคุณภาพออกได้ตามช่วงต่างๆ ของโครงการเป็น 2 ช่วง คือ [3] 

1. คุณภาพในกระบวนการออกแบบ กระบวนการออกแบบ เป็น
กระบวนการที่นำความต้องการของเจ้าของงาน ที่เป็นนามธรรมมาแปลงเป็น
แบบ (Drawing) ที่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างเกิดเป็นก่อสร้างที่เป็นรูปธรรมได้ 
ซ่ึงงานแบบที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหรือการดำเนินการที่
สำคัญหลายประการ เพื่อที่จะได้ผลงานตามที่เจ้าของานต้องการ อันดับแรก
จะต้องมีการแปลงความต้องการของเจ้าของงานซึ่งเป็นนามธรรม ให้เป็น
ข้อกำหนดเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยมากมักจะกระทำผ่านการเข้าพบ
เจ้าของงานของผู้ออกแบบ เพื่อที่จะประเมินความต้องการออกมาเป็นสรุป
ความต้องการเบื้องต้น (Initial Brief) เช่น เจ้าของต้องการสร้างที่อยู่อาศัย 
แต่ยังไม่ทราบรูปแบบ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้อง
สรุปความต้องการเบื้องต้น เช่น ที่อยู่อาศัยขนาดพื้นที่ประมาณเท่าใดใช้ที่ดิน
ประมาณเท่าใด อยู่ในบริเวณใดในเขตที่ดิน จำนวนห้องนอน และห้องตา่งๆ 
ในบ้าน จำนวนที่จอดรถ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบรายละเอียดต่อไป และ
ใช้ในการคิดงบประมาณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นอีกด้วยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบนั้น ได้แก่ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงาน
ระบบต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง หรือวิศวกรผู ้ออกแบบเฉพาะด้านสำหรับงาน
ก่อสร้างบางประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เขื่อน สนามบิน เป็นต้น 
ดังนั้นคุณภาพในกระบวนการออกแบบจะขึ้นอยู่กับข้อสรุปความต้องการ
เบื ้องต้น (Initial Brief) รายละเอียดของความต้องการซึ่งจะนำมาใช้เป็น
พื้นฐานในการออกแบบรวมถึงเป็นพื้นฐานในการคัดเลือกรายละเอียดและ
รายการประกอบต่างๆ ความละเอียดชัดเจนของรายการประกอบแบบก็เป็น
ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของคุณภาพในงานแบบ รวมถึงความถูกต้องของ
การประเมินค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าบริหารโครงการ และค่าโสหุ้ยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และรวมถึงการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สอย ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และที่สำคัญคือความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้ออกแบบในการประเมินความเป็นไปได้ ความรู้
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถในการออกแบบให้ตรงกับ
ความต้องการในการใช้สอย โดยยังมีระดับความสวยงามความรู ้ในการ
ออกแบบให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งาน ความรู้ในการ
ออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงานและความคงทนตามต้องการ และการ
ประสานงานของผู้ออกแบบส่วนต่างๆ 

2. คุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างเป็นขั้นตอน
หลักอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส่งผลถึงคุณภาพของงานก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นการ
แปลงความต้องการของเจ้าของงานซึ่งได้ถูกเป็นแบบสถาปัตยกรรม แบบ
ก่อสร้างและรายการประกอบแบบ จากช่วงออกแบบมาแล้วให ้เป็น
สิ่งก่อสร้าง โดยการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้
จะเห็นได้ว่า คุณภาพในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของงาน
แบบด้วย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพของงานก่อสร้างนั้น ได้แก่ แบบและ
รายการประกอบแบบ การจัดการในองค์กรที่ทำหน้าที่ก่อสร้าง ขั้นตอน 
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เทคนิคและวิธีการก่อสร้างที ่เลือกใช้ รวมถึงฝีมือและความสามารถของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างในการอ่านแบบ จัดหาวัสดุ แรงงานที่มีฝีมือ ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบ
แบบ โดยไม่เกินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด 

[4] ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการก่อสร้าง
ในวัฎจักรของการก่อสร้าง ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยทั้งหมดที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน แล้วจัดทำ
แบบสอบถามขึ้นมา 3 ชุดแยกตามขั้นตอนต่างๆ โดยแบบสอบถามแต่ละชุด
นั้นจะถูกเลือกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนั้น ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาหาค่า
ความสำคัญทางสถิติ ซึ่งวัฎจักรของการก่อสร้างนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอน
หลัก 3 ขั ้น คือ การออกแบบ การดำเนินการก่อสร้าง และการใช้งาน
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งสรุปได้ว่า ในขั้นตอนของการออกแบบ ปัจจัยที่มีผลกระทบ
มากที่สุดคือ ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ สำหรับขั้นตอนของการก่อสร้าง ปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดคือ 
ความเป็นผู ้นำของผู ้บริหารงานก่อสร้าง ส่วนในขั ้นตอนของการใช้งาน
สิ่งก่อสร้างนั ้น การฝึกอบรมผู ้ที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้อาคารนั ้นๆ จะมี
ความสำคัญมากที่สุด 

[5] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง
โดยอ้างถึงการที ่มีนักวิจัยหลายท่านพยายามที่จะศึกษาถึงปัจจัยอ ันมี
ผลกระทบต่อความสำเร็จรวมไปถึงคุณภาพของโครงการก่อสร้าง แต่ยังไม่มี
การรวบรวมความคิดของนักวิจัยดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีผลสรุปถึงปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง ผู้วิจัยกลุ่มนี้จึงได้ทำการรวบรวมปัจจัยโดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ลักษณะของโครงการก่อสร้าง ปัจจัยของขั้นตอนการ
ดำเนินการของโครงการก่อสร้าง ปัจจัยที่เกิดจากการวางแผนและบริหาร
โครงการก่อสร้าง ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการ และ
ปัจจัยที่เกิดจากคนทำงาน 

[6] ได้ศึกษาทักษะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ 3 ด้าน คือ ทักษะส่วน
บุคคล ทักษะงานเทคนิค และทักษะการบริหาร การกำหนดทักษะในแต่ละ
ด้านได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
รูปแบบการบริหารงานและควบคุมงาน ในการทำงานที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยลักษณะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพใน
ทักษะทั้ง 3 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ทักษะส่วนบุคคล 
  1.1  ด้านการสื่อสาร 
  1.2  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
  1.3  การใฝ่หาความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
  1.4  ความช่างสังเกต 
  1.5  การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
  1.6  การนำเสนอ 
  1.7  ด้านภาษาอังกฤษ 
  1.8  ความเป็นผู้นำ 
  1.9  จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2.  ทักษะงานเทคนิค 

  2.1  การตีความในสัญญาและรูปแบบรายการ 
  2.2  การใช้วัสด ุ
  2.3  การทดสอบวัสดุ 
  2.4  วิธีการก่อสร้างและเครื่องจักรในการก่อสร้าง 
  2.5  การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 
  2.6  การควบคุมงานให้อยู่ในงบประมาณก่อสร้าง 
  2.7  การป้องกันอันตรายจากการทำงาน 
  2.8  การจัดทำเอกสาร 
  2.9  การอ่านแบบ 
  2.10  การประมาณราคาก่อสร้าง 
  2.11  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
 3.  ทักษะการบริหาร 
  3.1  ด้านรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  3.2  ความสามารถในความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ

งาน 
  3.3  ด้านความเท่ียงธรรม 
  3.4  การวางตัวตามสายบังคับบัญชา 
  3.5  ด้านการเจรจาต่อรอง 
  3.6  ความอ่อนโยนมีเมตตา 
  3.7  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  3.8  การทำงานเป็นทีม 
  3.9  การตัดสินใจ 
  3.10  ระเบียบวินัยในการทำงาน 
  3.11  การประสานงาน 
[7] ได้ศึกษาถึงป จจัยความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

ในประเทศไทยที่มีมูลค าตั้งแต  100 ล านบาท โดยใช กลุ มตัวอย
างจากบริษัทรับเหมาก อสร างงานสาธารณูปโภค 63 บริษัท จาก

การศึกษาพบว าระดับความเสี ่ยงจากป จจัยภายใน (ได แก  
บุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุก อสร าง การบริหารงานก อสร
าง และการเงิน) มีระดับสูงกว่าป จจัยภายนอก (ได แก  ป จจัยที่ไม

สามารถควบคุมได  เช น ราคาเชื้อเพลิง ราคาวัสดุ สภาวะอากาศ 
และป จจัยด านเศรษฐกิจ) เล็กน อย โดยสามอันดับแรกของป จจัย
ภายในที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ เจ าของโครงการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของงาน การขาดสภาพคล องทางการเงินของผู รับเหมา และ
เครื่องมือเครื่องจักรชํารุดจากการใช งาน ตามลําดับ และสามอันดับแรก
ของป จจัยภายนอกที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ได แก  ราคาเชื้อเพลิง
เปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง และอุปสรรคจากภูมิอากาศ ตามลําดับ 
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห เหตุการณ ความเสี่ยง จําแนกตามประเภทของ
บริษัทรับเหมาก อสร าง เช น งานอาคาร ถนน และงานชลประทาน 
พบว าไม่ มีความแตกต างกันในระดับความเส่ียงมากนัก 

[8] ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่งในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยทำ
การสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง 90 คน จาก 5 กลุ่มตำแหน่ง คือ นายกองค์การ
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บริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง 
หัวหน้าส่วนโยธา และผู้ควบคุมงาน ด้วยแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยและปญัหาจำนวน 23 และ 30 ประการตามลำดับ ซ่ึงแบ่งเป็น 
5 ระดับ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าร้อยละ 77.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.8 มีอายุ 31-40 ปี และ
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37.8 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
61.1 มีอายุการทำงานมากกว่า 4 ปี เมื่อพิจารณาปัจจัยที ่สำคัญต่อการ
บริหารงานก่อสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นว่า การ
ก่อสร้างตามระยะเวลาเป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการก่อสร้างอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.73 ส่วนอีก 17 ประการที่เหลือให้
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความสำคัญ
ของความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาอุปสรรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน
ก่อสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนปานกลางทั้งหมด 30 
ประการ 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสอบถามจากโครงการก่อสร้างอาคารภายใต้การ

ควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 38 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มวิศวกร 
หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการผู้
ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปาน
กลาง (3) เห ็นด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที ่ส ุด (1) จากนั ้นทำการ
ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และกำหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี้ 4.21 – 5.00 หมายถึง ดีมาก, 3.41 –4.20 หมายถึง ดี, 
2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, 1.81 –2.60 หมายถึง พอใช้, 1.00 –1.80 
หมายถึง แก้ไข/ปรับปรุง 

4.1 ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง 

ศึกษาข้อมูลการควบคุมงานระบบเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง รวมถึง
สำรวจข้อมูลปัญหาจากคณะผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยผ่านทางการจัด
ประชุมย่อย 
 
4.2  ออกแบบแบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้างและวิเคราะห์แบบฟอร์ม
ตรวจสอบงานก่อสร้างจนกระทั่งได้แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้างที่
เหมาะสม 

นำข้อมูลที ่ได้มาสร้าง Model ระบบการควบคุมงานใหม่ที่ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบวิธีการควบคุมงาน ระบบเอกสารการควบคุมงาน สำหรับเป็น
แบบพิมพ์แบบตรวจสอบงานก่อสร้างที่ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผ่าน

กระบวนการตรวจสอบการใช้งาน จากกลุ่มผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องโดย
อาศัยวิธีการจัดประชุมย่อย จนกระทั่งได้Model การควบคุมงานที่เหมาะสม
กับการควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4.3  หาประสิทธิภาพของแบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง 

 นำ Model การควบคุมงานใหม่ไปทดลองใช้ในโครงการก่อสร้าง
อาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
และหาประสิทธิภาพของการสร้าง Model ระบบการควบคุมงานใหม่ พร้อม
ทั้งจัดทำคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน
ต่อไป 

5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการศึกษาข้อบกพร่องของการควบคุมงานระบบเดิมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง รวมถึงสำรวจ
ข้อมูลปัญหาจากคณะผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ดังนี้ 

1. งานเสาเข็มตอก 
-  ผู้ควบคุมงานไม่ค่อยมีเวลาในการควบคุมงานตลอดเวลา 
-  ไม่ค่อยมีการตรวจสอบเสาเข็มที่นำมาส่ง เสาเข็มบางต้นอาจหัก แตก 

หรืองอ 
-  การตรวจสอบเสาเข็มที่ไม่ได้แนวดิ ่งหรือเอียง ให้ครบทุกต้นไม่

ละเอียดพอ 
2. งานเสาเข็มเจาะ 
-  มีการสุ่มเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่มากพอเพื่อให้ได้กำลังเสาเข็มตามที่

ออกแบบไว้ เนื่องจากคนงานแอบเติมน้ำทำให้เสาเข็มเสียกำลังได้ 
3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  ไม่ได้ควบคุมการบ่มคอนกรีตให้ดีพอและสม่ำเสมออย่างทั่วถึง 
-  ถอดแบบก่อนครบกำหนด 
-  กรณีเหล็กเสริมหนาแน่นบางครั้งคนงานไม่มีการใช้เครื่องจี้คอนกรีต 

ทำให้เกิดฟองอากาศ เวลาถอดแบบออกมาจึงไม่สวยงาม 
-  บางครั้งคนงานแอบเติมน้ำในคอนกรีต mix เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นใน

การเทคอนกรีต 
 
4. งานเสา 
-  เสาไม่ได ้ตำแหน่ง และอาจไม่ได้ศ ูนย์กลางตามที ่ออกแบบไว้ 

เนื่องจากระยะเวลาในการควบคุมงานน้อยเกินไป 
-  เสาบางต้นมีโพรงเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเติมน้ำของคนงานก่อสร้าง 

และไม่ได้ใช้เครื่องจี้คอนกรีต 
5. พื้น 
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-  บางครั ้งมีการตรวจสอบเหล็กเสริมในงานพื้นหล่อกับที ่ไม่ดีพอ 
เนื่องจากใช้เหล็กหลายขนาด และบางจุดก็ไม่ได้หักคอม้า 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป                      หนว่ย : คน (ร้อยละ) 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละ 94.74 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 39.47 อายุ 41 -50 ปี ร้อยละ 36.84 เป็นนายช่างโยธา และ
ร้อยละ 28.95  มีประสบการณ์ในการทำงาน 6-10 ป ี
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลการศึกษาการควบคุมงานระบบเดิมกับระบบที่พัฒนาข้ึนมา
ใหม ่

 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการศึกษาการควบคุมงานระบบเดิมกับระบบที่

พัฒนาข้ึนมาใหม ่

 
 
 
 

รายการ วิศวกรและผู้ควบคุมงาน 

เพศ ชาย 36 (94.74) 
หญิง 2 (5.26) 
รวม 38 (100) 

อายุ 20 -30 ปี 10 (26.32) 
31-40 ปี 9 (23.68) 
41-50 ปี 15 (39.47) 

51 ปีข้ึนไป 4 (10.53) 
รวม 38 (100) 

ตำแหน่ง วิศวกร 2 (5.26) 
หัวหน้าส่วนโยธา 12 (31.58) 

นายช่างโยธา 14 (36.84) 
ผู้ช่วยช่างโยธา 10 (26.32) 

รวม 38 (100) 
ประสบการณ์ใน

การทำงาน 
1-5 ปี 10 (26.32) 

6-10 ปี 11 (28.95) 
11-15 ปี 8 (21.05) 
16-20 ปี 5 (13.16) 
21-25 ปี 3 (7.89) 

26 ปีข้ึนไป 1 (2.63) 
รวม 38 (100) 

ระบบที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ ระบบเดิม 

1. งานเสาเข็มตอก 
- มีการตรวจสอบเสาเข็มก่อนลงมือ
ปฏิบัติงานโดยตรวจสอบขนาดเสาเข็ม
และผ่านมาตรฐานมอก. 
- ระยะตอกถูกต้องตามแบบที่กำหนด 
- มีการตรวจสอบ Blow Count ทุกต้น 
- มีการสุ ่มทดสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็มทุก site งาน 

 
- ไม่ค่อยมีการตรวจสอบเสาเข็มที่นำมา
ส่งเสาเข็มบางต้นอาจหัก แตก หรืองอ 
- การตรวจสอบเสาเข็มที่ไม่ได้แนวด่ิง 
หรือเอียง ให้ครบทุกต้นไม่ละเอียดพอ 

ระบบที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ ระบบเดิม 
2. งานเสาเข็มเจาะ 
- มีการตรวจสอบขนาดและความลึกของ
เสาเข็มเจาะให้ถูกต้องตามแบบ 
- ม ีการทดสอบ Dynamic Pile Load 
Test 
- มีการตรวจสอบการใช้ Casing ชั่วคราว
ตรวจสอบแนวดิ่งของ Casing และแกน
ของเครื่องเจาะด้วยกล้อง Theodolite 
- มีการตรวจสอบความลึก และการ
พังทลายของดินก้นหลุม รวมทั้งตะกอน
ก้นหลุม 

 
- มีการสุ่มเก็บตัวอย่างคอนกรีตไม่มาก
พอเพื่อให้ได้กำลังเสาเข็มตามที่ออกแบบ
ไว ้เน ื ่องจากคนงานแอบเติมน้ำทำให้
เสาเข็มเสียกำลังได้ 
 

3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- มีการตรวจสอบเหล็กเสริมตามแบบ
ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบน้ำหนักและขนาดของ
เหล็กถูกต้องตามมาตรฐานมอก. 
- มีการสุ่มหรือการเก็บตัวอย่างคอนกรีต
อย่างต่อเนื่องและทดสอบ Slump Test 
ทุกครั้งก่อนเทคอนกรีตเพื่อให้ได้กำลัง
ตามที่ต้องการ 
- มีการจ้ีคอนกรีตอย่างต่อเนื ่องและ
สม่ำเสมอทุกครั้ง 
- การต่อเหล็กถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เช่น เหล็กล่างห้ามต่อกลางคาน เหล็กบน
ห้ามต่อที่จุดรองรับ 

 
- ไม่ได้ควบคุมการบ่มคอนกรีตให้ดีพอ
และสม่ำเสมออย่างทั่วถึง 
- ถอดแบบก่อนครบกำหนด 
- กรณีเหล ็กเสร ิมหนาแน ่นบางครั้ ง
คนงานไม่มีการใช้เครื่องจ้ีคอนกรีต 
ทำให้เก ิดฟองอากาศ เวลาถอดแบบ
ออกมาจึงไม่สวยงาม 
- บางครั้งคนงานแอบเติมน้ำในคอนกรีต 
mix เพ ื ่อให ้ทำงานง ่าย ข้ึนในการเท
คอนกรีต 

4. งานเสา 
- มีการตรวจสอบขนาดหน้าตัด ตำแหน่ง
ของเสาถูกต้องตามแบบที่กำหนด 
- มีการตรวจสอบขนาด จำนวนของเหล็ก 
ข้ออ้อยและการต่อเหล็กในเสาให้เป็นไป
ตามแบบที่กำหนด 

 
- เสาไม ่ได ้ตำแหน ่ง และอาจไม ่ ไ ด้
ศูนย์กลางตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจาก
ระยะเวลาในการควบคุมงานน้อยเกินไป 
- เสาบางต้นมีโพรงเกิดข้ึนเนื่องจากมีการ
เติมน้ำของคนงานก่อสร้าง และไม่ได้ใช้
เครื่องจ้ีคอนกรีต 

5. พื้น 
- มีการตรวจสอบ ระยะ covering ใน
แบบของการเทคอนกรีตแต่ละครั้ง 
- มีการตรวจสอบหนุนลูกปูนก่อนการเท
คอนกรีตทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบขนาดของเหล็กว่าตรง
ตามแบบที่กำหนด 
- กรณีพื้นสำเร็จ ต้องมีใบรับรองคุณภาพ
จากบริษัทที่หล่อพื้นสำเร็จ 

 
- บางครั้งมีการตรวจสอบเหล็กเสริมใน
งานพื้นหล่อกับที่ไม่ดีพอ เนื่องจากใช้
เหล็กหลายขนาด และบางจุดก็ไม่ได้หัก
คอม้า 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 

 
ตารางที่ 3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบพิมพ์สำหรับบันทึก
ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 

 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบพิมพ์
สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การ
ควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ของงานก่อสร้างทั้ง 11 หมวดงาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

บันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวันอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 งานก่อสร้างเบื้องต้นอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 งานวาง
ผังอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 งานเสาเข็มตอกอยู่ในระดับดี
มากมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.29 งานทำฐานรากตอม่ออยู ่ในระดับดีมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 งานคานคอดิน พื้น-เสา ชั้นล่างอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 งานคานคอดิน พื้น-เสา ชั้นบนอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 งานหลังคาอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 งานก่อ
ผนังอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 งานตกแต่งอยู่ในระดับดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และงานไม้อยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

สำหรับค่าเฉลี่ยโดยรวมของแบบพิมพ์แบบตรวจสอบงานก่อสร้างมีค่า
เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดีมาก 

6. สรุปผลและอภปิรายผล 
 
การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร

ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ใน
การผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จำนวน 38 ตัวอย่าง โดยศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นจากฝ่ายผู้ควบคุม
งานในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการ
ควบคุมงานก่อสร้างระบบเดิมและได้แบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ขึ้นมา และนำไปทดลองใช้จริงในงานก่อสร้าง
อาคาร เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ว่า แบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงาน

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 

 SD  ระดับ 

1. บันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน 
2. งานก่อสร้างเบื้องต้น 
3. งานวางผัง 
4. งานเสาเข็มตอก 
   4.1  ก่อนการตอกเข็ม 
   4.2  ขณะตอกเข็ม 
5. งานทำฐานรากตอม่อ 
   5.1  งานขุดฐานราก-เทคอนกรีตก้นหลุม  
   5.2  งานตัดหัวเข็ม 
   5.3   งานตีผังหาศูนย์ 
   5.4   ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจเหล็กฐานราก 
   5.5   ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจแบบหล่อ 
   5.6   ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจความพร้อม 
   5.7   ขณะเทคอนกรีต 
   5.8  หลังเทคอนกรีต/การกลบดินฐานราก 
6. คานคอดิน  พื้น-เสา   
    6.1  ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจเหล็ก 
    6.2  ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจแบบหล่อ
คอนกรีต 
    6.3  ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจแผ่นพื้น
สำเร็จรูป 
    6.4  ก่อนเทคอนกรีต/ตรวจความพร้อม 
    6.5  ขณะเทคอนกรีต 
    6.6  หลังเทคอนกรีต 
7. งานคานคอดิน  พื้น-เสา  ชั้นบน 
    7.1  ก่อนเทคอนกรีต- ตรวจเหล็ก 
    2.2  ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจแบบหล่อ
คอนกรีต 
    7.3  ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจแผ่นพื้น
สำเร็จรูป 
    7.4  ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจความพร้อม 
    7.5  ขณะเทคอนกรีต 
    7.6  หลังเทคอนกรีต 
8. งานหลังคา 
    8.1  งานทำโครงหลังคา 
    8.2  งานมุงหลังคา 
9. แบบตรวจสอบงานก่อสร้าง 
    9.1  ตรวจสอบการกำหนดแนวและระดับ
อ้างอิง 
    9.2  งานตรวจสอบก่อผนัง  
    9.3  ตรวจสอบฉาบผนังอิฐ 
10. แบบตรวจสอบงานตกแต่ง 
    10.1  งานตรวจสอบสีน้ำมัน 
    10.2  งานตรวจสอบสีพลาสติก 
    10.3  งานตรวจสอบงานกระเบื้อง 

4.14 
4.43 
4.43 

 
4.29 
4.29 

 
4.29 
4.29 
4.14 
4.29 
4.29 
4.14 
4.14 
4.29 

 
4.00 
4.14 

 
4.14 

 
4.29 
4.29 
4.29 

 
4.29 
4.14 

 
4.29 

 
4.29 
4.29 
4.14 

 
4.43 
4.57 

 
4.29 

 
4.29 
4.29 

 
4.29 
4.29 
3.86 

0.690 
0.787 
0.535 

 
0.488 
0.488 

 
0.488 
0.488 
0.690 
0.488 
0.488 
0.378 
0.690 
0.488 

 
0.816 
0.690 

 
0.690 

 
0.488 
0.488 
0.488 

 
0.488 
0.690 

 
0.488 

 
0.488 
0.488 
0.378 

 
0.787 
0.535 

 
0.488 

 
0.488 
0.488 

 
0.488 
0.488 
0.890 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดี 

ดีมาก 
 
ดี 
ดี 
 
ดี 
 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

ดี 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 

x  SD  ระดับ 

11. แบบตรวจสอบงานไม้ 
     11.1  งานตรวจสอบใบบานหน้าต่างประตู 
     11.2  งานตรวจสอบวงกบ ประตู  หน้าต่าง 

 
4.29 
4.43 

 
0.488 
0.535 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.30 0.584 ดีมาก 

x
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ก่อสร้างอาคารแบบใหม่อยู่ในระดับดีมาก โดยหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ หมวดงานตรวจสอบหลังคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จาก 5.00 อยู่ในระดับ
ดีมาก และหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ บันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง
ประจำวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จาก 5.00 อยู่ในระดับดี 

จากการศึกษาพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
อาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์หาข้อดี ข้อบกพร่อง รวมถึง
สำรวจข้อมูลปัญหาจากคณะผู ้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ข้อแนะนำของ
กระบวนการควบคุมงานก่อสร้างระบบเดิม ซึ่งแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 
หมวดงาน คือ งานเสาเข็มตอก งานเสาเข็มเจาะ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานเสา และพื้น โดยพบว่าทั้ง 5 หมวดงานนี้มักจะเกิดปัญหาเป็นส่วนใหญ่
ในการดำเนินการก่อสร้างและเป็นส่วนที ่สำคัญของโครงสร้าง สำหรับ
ข้อบกพร่องที่คณะผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะพบอยู่เป็นประจำสามารถที่จะ
สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ คือ ผู้ควบคุมงานไม่ค่อยมีเวลาในการควบคุมงาน
ตลอดเวลา การตรวจสอบวัสดุที่จะนำมาใช้ในโครงการไม่ละเอียดพอ และ
การทำงานของคนงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการก่อสร้าง 

2. การหาประสิทธิภาพของแบบพิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสร้าง Model ระบบการ
ควบคุมงานขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงานต่อไป 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสำหรับค่าเฉลี่ยโดยรวมของแบบ
พิมพ์สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารมีค่า
เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดีมาก โดยหมวดงานที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด
งานตรวจสอบหลังคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จาก 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
เป็นเพราะงานตรวจสอบหลังคามีรายการที่ต้องตรวจสอบเพียง 2 รายการ 
คือ งานทำโครงหลังคาและงานมุงหลังคา ซ่ึงในแบบพิมพ์แบบตรวจสอบงาน
หลังคาได้ให้รายละเอียดในการตรวจสอบไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว สำหรับหมวด
งานที่ค่าเฉลี่ยที่น้อยที ่สุดคือ บันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวั นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จาก 5.00 อยู่ในระดับดี เป็นเพราะแบบพิมพ์บันทึก
การควบคุมงานก่อสร้างประจำวันเป็นรายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลใส่ใน
ช่องว่างไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก และเป็นแบบพิมพ์ที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
พบเห็นอยู่บ่อยๆ 
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