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บทคัดย่อ 

โครงการก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษามีปัจจัยปัญหาการควบคุม
งาน อันส่งผลให้เกิดอุปสรรคระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ภายในสถาบันอาชีวศึกษา  เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ใน
การดำเนินการก่อสร้างและเกิดเป็นคดีความระหว่างภาครัฐและผู้รับเหมา  
งานวิจัยนี้รวบรวมปัจจัยปัญหากการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน
อาชีวศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามจากบุคลากร
ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างของสถาบันอาชีวศึกษาของ
ภาครัฐ  โดยรวบรวมงานวิจัยและจำแนกปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาออกเป็น 5 ปัจจัยพื้นฐาน คือ 1)ปัจจัย
ปัญหาด้านคุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน,2)ปัจจัยปัญหาด้านการเตรียมงาน
ก่อสร้าง, 3)ปัจจัยปัญหาขั ้นตอนระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง,4)ปัจจัย
ปัญหาด้านการรายงานผล และ 5)ปัจจัยปัญหาขั้นตอนปฏิบัติงานหลังเสร็จ
งานแล้ว จากการศึกษาได้จัดกลุ่มของปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง
และวิเคราะห์กลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมงานก่อสร้าง  

คำสำคัญ:ปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน,สถาบันอาชีวศึกษา,การควบคุม
งาน 

Abstract 

Internal construction projects of vocational 
institutions have job control problems which causes obstacles 
during the process of the construction project within the 
vocational institute causing delays in construction lawsuits 
between the government and contractors. This research 
compiles problems in construction supervision within vocational 
institutions by using questionnaires as a tool to questions from 
teachers, personnel who involved in construction supervision of 
vocational institutions in the government sector by collecting 
researches and classifying the problems of construction 
supervision within vocational institutions into 5 basic factors 
which are 1) the problem factors in the characteristics of the 

controller. 2) the problem of the construction preparation. 3) 
the problem of the process during the construction control. 4) 
the problem of the report of the construction results and 5) the 
problem of the operation procedure. After completion from the 
study it has grouped the factors of the construction control 
problems and analyzed the group of the factors that influence 
the construction control. 

Keywords: Factors of construction control problems, 
vocational institutions, construction control 

1. บทนำ 

ปัจจุบันรัฐบาลมีการดำเนินการส่งเสริมด้านงบประมาณการก่อสร้าง
ภายในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประเทศให้
ก้าวหน้าทันสมัย มั ่นคงและยั ่งยืน ทั ้งนี ้เมื ่อสถาบันอาชีวศึกษาได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้าง ต ้องดำเนินการก่อสร้าง ตามระเบียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยการ
ควบคุมงานก่อสร้างของสถาบันอาชีวศึกษาจะทำการควบคุมงานก่อสร้าง
โดยบุคลากรครูภายในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้าง,โยธา
และสถาปัตยกรรม  ทำให้เกิดปัจจัยของปัญหาที่มีความแตกต่างจาก
โครงการก่อสร้างภาครัฐอื่น  

ทั้งนี้มีปัจจัยที่เป็นก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู ้ว ิจ ัยมีการระบุถึงสาเหตุการทิ ้งงานของ
ผู้รับเหมาในภาครัฐ,ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานโครงการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐประเภทสถาบันการศึกษา และปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน เห็นได้ชัดว่าผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นตัวแทน
ของสถาบันการศึกษามีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบ  ควบคุมงาน
ก่อสร้าง  เพื ่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื ่นและหน่วยงานเกิดการเสีย
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐให้หน่อยที่สุดงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศ ึกษาหาปัจจ ัยปัญหาการควบคุมงานโครงการก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา โดยออกแบบสอบถามจากบุคลากรครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ควบคุมงานก่อสร้างทั ้งภายใน พร้อมทั ้งศึกษารวบรวมวรรณกรรมที่มี
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ลักษณะปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ  โดยจำแนก
สาเหตุปัจจัยปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานโครงการก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาวารสารและตำราซึ่งมีนักวิจัยได้แนะนำปัจจัยต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง โดยปัจจัยปัญหาการควบคุม
งานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุของภาครัฐ  เพื่อศึกษาหาปัจจัยและ
แนวทางการพัฒนาการควบคุมงานโครงการก่อสร้างในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

   2.1 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  
ตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 ถือเป็น

แนวการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบในการปฏบิัติงานตามขั้นตอนอย่างถกูต้องซ่ึงมีกำหนดไว้
แล้ว ทางผู้วจิัยได้สรุปหน้าทีข่องการปฏบิัติงานตามระเบียบ ดังนี้ 

 
 

 
 

รูปที่ 1 หน้าที่ผู้ควบคุมงานของภาครัฐ 

2.2 รวบรวมวรรณกรรมสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย  

       ในสถาบันอาชีวศึกษาจะใช้ผ ู ้ควบคุมงานเป็นครูภายในสังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื ่อเป็นผู ้ดำเนินการจัดทำราคากลาง,
ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจรับงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้างที ่กำหนด จากการศึกษาวรรณกรรม ผู ้ว ิจัยได้กำหนดขอบเขต
งานวิจัย และ กรอบแนวคิดของปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัย ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิด 

2.3 รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการรวบรวมเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมในประเทศที่มี

ลักษณะของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยปัญหางานก่อสร้างในสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐ กำหนดให้มีปัจจัย 5 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยปัญหาด้าน

คุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน,ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยปัญหาด้านการเตรียมงาน
ก่อสร้าง,ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยปัญหาขั้นตอนระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง,ปัจจัย
ที่ 4 ปัจจัยปัญหาด้านการรายงานผล และ ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยปัญหาขั้นตอน
ปฏิบัติงานหลังเสร็จงานแล้ว 

  ตารางที่ 1 สังเคราะห์แนวคิดจากงานวิจัย  

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   ตัวเลข หมายถึง จำนวนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน 
                X  หมายถึง  ไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

3. การดำเนินงานวิจัย 

งานวิจ ัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษา ดำเนินการศึกษา วิจัยโดยการออก
แบบสอบถามจากบุคลากรครูในสถาบันอาชีวศึกษา   ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐ  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาการควบคุม
งานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาและทราบลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด  
โดยมีแนวทางกระบวนการใน การทำการวิจัยดังนี้   

(1) ศึกษาภาคทฤษฎี ระเบียบ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากฐานข้อมูล  

(2) ศึกษาปัจจัยปัญหาในการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
ของสถาบันอาชีวศึกษา  

(3) กำหนดกลุ ่มประชากรงานวิจัย แบบเจาะจงจากครูผู ้มี
ประสบการณ์การควบคุมงานของสถาบันอาชีวศึกษา  จัดทำแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

(4)  การเก็บข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามนำส่งด้วยตนเอง 
และส่งแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (google From) ไปเก็บ
ข้อมูลกับ แหล่งข้อมูลเป้าหมายซ่ึงได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ควบคุมงานให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา /
สถาปัตยกรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ  

(5)  การว ิเคราะห์ข้อมูล เป ็นการนำข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย กระบวนการทางสถิติด้านต่างที่กำหนดไว้   

(6)  สรุปผลการวิจัย  ตามเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย
ได้สรุปเป็นแผนผังขั้นตอน การวิจัย  ดังนี้  
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รูปท่ี 3 ขัน้ตอนการดำเนินงานวจิัย 

3.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา  
ได้แก่ บุคลากรครูสาขาช่างก่อสร้างสังกัดคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ซ่ึงมีความรู้ความสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างภายใน
สถานศึกษาของรัฐจากฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยให้ประชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณลงทุน
ค่าสิ ่งก่อสร้างของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 2558 – 2562 มี
ว ิทยาลัยอาชีวศึกษา ที ่ได ้ร ับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 94 แห่ง
(งบประมาณราจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ.2563) และมีครูผู้เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมงานทั ้งหมด 318 คน (ระบบรายงานข้อมูลพัฒนาบุคลากร 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2563) 

ใช ้ว ิธ ีการของ Taro Yamane (Yamane, 1973)  เพ ื ่อหา
จำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้กำหนดค่าความ 
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณ
ร้อยละ 0.05  จากสูตร  
   

𝑛 =
𝑁

1 +𝑁(𝑒)²
                                                                   (1) 

 
โดยที่ n หมายถึง ขนาดลุ่มตัวอย่าง หรือขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง,  N หมายถึง 
ประชากรทั้งหมด ,  e  หมายถุง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 

𝑛 =
318

1 + 318(0.05)²
 

       

= 17.15  หรือประมาณ   118 คน  
 
3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื ่องมือที ่ใช้ในการทำวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามจาก
การศ ึกษาข้อมูล และนำ แบบฟอร ์มน ี ้ ไปใช ้สำหร ับเก ็บข ้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบ่งออกเป็น 2  ส่วนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และ
หน้าที่ปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง ประสบการณ์การทำงาน  ตำแหน่งใน
โครงการงานก่อสร้างในสถาบันการศึกษา ประสบการณ์ก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะ  นำไปใช้ในการคัด
กรองแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาความสำคัญ
ของปัจจัย ต่อไป การให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยก่อปัญหาในการควบคุม
งานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย 
และเหตุของปัจจัยที่บ่งชี้ปัจจัยก่อปัญหาควบคุมงานก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา ส่วนนี ้แยกคําถามออกตามกลุ ่มของปัจจัยและแยกเป็น     
โดยเป็นการ สอบถามระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัย ในส่วนนี ้เป็น
คําถามลักษณะปลายปิด (Close – end response Question) ที่ใช้สเกล
ความมีอิทธิพลหรือสเกลความถี ่ ( Importance Scale or Frequency 
Scale) โดยกําหนดช่วงวัดที่มีค่าต่อเนื่องกัน 5 ระดับแบบไลเคิร์ท (Likert 
Scale) 

แบบสอบถามตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในปัจจัย
ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา หาค่าเฉลี่ย และจัดระดับระดับ
ความรุนแรงที่มีผลกระทบปัจจัยควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชวีศึกษา
ของภาครัฐ สูตรค่าเฉลี่ยดังนี้    

 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
          (2) 

 

โดยที่ �̅�หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต , ∑ 𝑥 หมายถึง ผลบวกข้อมูลทุกค่า ,  n  หมายถึง 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑ์หนักของการประเมิน แบ่งเป็น 5 ให้เลือกตอบตาม
ความคิดของท่านมากที่สุด 1 หมายถึง ระดับต่ำมาก หรือไม่มีความสําคัญ 
2 หมายถึง ระดับต่ำ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 4 หมายถึง ระดับสูง  
5 หมายถึง ระดับสูงมาก แปลผลจากคะแนนแบบสอบถามในส่วนนี้  โดย
การรวมคะแนนจากแบบสอบถาม โดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับของ
ปัจจัยปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐ 
พิจารณาระดับปัจจัยปัญหา โดยผู้วิจัยจำแนกออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้สูตร
การหาความกว้าง อันตรภาคชั้น (พรสุภา, 2549) ดังนี้ 
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 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
     

                                                  = 5 – 1

3
 

        = 1.33  
จากหลักเกณฑ์ด ังกล ่าวม ีการกำหนดช ่วงคะแนน และ

ความหมาย ของปัจจัยปัญหาที่งาน  ดังนี้  
      คะแนน 3.67-5.00 หมายถึง ผลกระทบในระดับสูง 
      คะแนน 2.34-3.66 หมายถึง ผลกระทบในระดับปานกลาง 
      คะแนน 1.00-2.33 หมายถึง ผลกระทบในระดับต่ำ 
 

3.3  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
(1)ปรับปรุงแบบสอบถาม โดยการนำแบบสอบถามปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อดูความเหมาะสมของรูปแบบสอบถาม 
ข้อความ ที ่มาซึ ่งข้อคำถามเพื ่อตอบสนองวัตถุประสงค์  พร้อมนำไป
ปรับปรุงตามคำแนะนำ 

(2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย(Item Objective Congruence) 
โดยนำแบบทำสอบให้ผู้เชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์การควบคุมงาก่อสร้าง
ในสถาบันอาชวีศึกษาไม่ต่ำกวา่ 3 โครงการประเมินแบบสอบจำนวน 3 ท่าน
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคำถามมคีำชี้แจงและหนังสือนำกาพจิารณา
ใน 3 ประเด็น คือ เหมาะสม,ไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยพิจารณาขอ้
คำถามนั้นๆวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมกับมี
ช่องว่างให้กรอกคำเสนอทั้งในรายข้อ รายด้าน และรวมทั้งฉบบั ใช้วธิีการ
กำหนดเป็นคะแนน ตรวจสอบหาค่า IOC  ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาปรับปรุงข้อ
คำถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ นำไปแก้ไขข้อคำถามที่ยังคลุมเคลือไม่
ตรงตามจุดประสงค์ 

(3) นำแบบทดสอบที ่ปรับปรุงแล้ว ทำการทดสอบกับกลุ่ม
ประชากรจำนวน 30 คนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็น
ครูที่มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 โครงการ ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ความคงเส้นคงวา
หรือความคงที่ของผลที่ได้ โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน 
บาช (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม  
SPSS 

3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
นำแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมาใช้งาน

จริงต่อกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 120 คนโดยมีข้อคำถาม
จำนวน 43 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นการถามระดับปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา 

(1) แจกแบบสอบถามโดยตรงและสงไปรษณีย์ แบบเจาะจงกับ
ครูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงานภายในสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ
และปริมณฑล จำนวน  80 ฉบับ ได้แบบสอบถามคืนจำนวน 26 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 33  

(2) จัดทำแบบสอบถามผ่าน google From โดยส่งลิงค์ไปใน 
line ส่วนตัวของกลุ่มประชากรครูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงาน
ภายในสถาบันอาชีวศึกษา ต่างจังหวัด จำนวน 100 คน ได้รับข้อมูลตอบ
กลับจำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

 

4.ผลการวิเคราะห์ 
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
จากการวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 121 คน พบวา่  
   (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสำรวจ

ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้มูลพื้นฐาน  เพศชายจำนวน 97 คน เพศหญิงจำนวน 24 
คน เพศชายตอบคำถามมากว่าเพศหญิงร้อยละ 24   
  (2)ช่วงอายุที่ตอบคำถามมากที่สุดคือ 18 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 
45.5 รองลงมาเป็นช่วงอายุ อายุ 31 - 43 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.9 น้อยที่สุด
เป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.5     
   (3)ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วจิัยกำหนดให้มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยผลการตอบมากที่สุดคือ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 74.4 และรองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 24 และน้อยที่สุดเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 1.7  

  (4) ประสบการณ์การทำงานในสายงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มากที่สุดคือ 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ33.9 รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์
มากกว่า 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6 และน้อยที่สุดคือ ผู้มีประสบการณ์
มากกว่า 11-15 ปี ร้อยละ 14.9 
  (5)ตำแหน่งของผู ้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 81 คน 
และ เป็นผู้ตรวจการจ้างจำนวน 40 คน โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างมากกว่า
ผู้ตรวจการจ้าง ร้อยละ 49  
  (6) ประสบการณ์ก่อสร้างการควบคุมงานในสถาบันอาชีวศึกษา
คิดเป ็นจำนวนโครงการที ่ เคยควบคุม พบว่าผ ู ้ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์สูงสุดเป็นผู ้ที ่เคยมีประสบการณ์ 1- 5 ปี ร้อยละ 73.9 
รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ 6 – 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15  
           

  4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากการออกแบบสอบถามจาก แหล่งข้อมูลเป้าหมายซ่ึงได้แก่ ผู้

มีประสบการณ์ควบคุมงานให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวรรณกรรม จำแนกปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัยหลักอันเป็นเหตุที่ส่งผล
ต่อการเกิดปัญหาการควบคุมงานในสถาบันอาชีวศึกษา  ได้แก่ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน ,ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อนก่อสร้าง , 
ปัจจัยระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง ,ปัจจัยด้านการการรายงานผล, ปัจจัย
หลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านคุณลกัษณะ
ของผลควบคุมงานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านการเตรียม
งานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชวีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านการรายงาน
ผลที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชวีศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัระหวา่งควบคุม
งานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชวีศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัหลังการกอ่สร้าง
แล้วเสร็จส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสรา้งในสถาบันอาชวีศึกษา 
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5.สรุป 
5.1 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา 

ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัญหาการ
ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษามีการประเมินปัจจัยโดยรวมอยู่ที่
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.35 – 3.57  โดยเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อนก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับ
มาก , ปัจจัยหลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 และมีค่า
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ถือเป็นปัจจัยที ่ส่งผลกระทบในประดับมาก  
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ควบคุมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79  ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับมาก งานในลำดับ
รองลงมาของปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา คือ 
ปัจจัยระหว่างควบคุมงานก่อสร้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 และมีค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68  ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับปานกลาง และ 
ปัจจัยด้านการการรายงานผล มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที่ 3.35 และมีค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85  ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับปานกลาง 

     5.2 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา 

 เมื่อจัดกลุ่มปัจจยัปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา 10 ลำดับ กลุ่มปัจจยัที่ส่งผลในระดับ มาก ตอ่การควบคุมงาน 

(1) ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจสอบการชำรุด หลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

(2) ผู้ควบคุมงานมีภาระงานอื่นๆ มากเกินไป 

(3) มีผู้รับจ้างรายอื่นรับชว่งต่อ 

(4) ผู้ควบคุมงานได้รับการแทรกแซกการตัดสินใจจาก
ผู้บังคับบัญชา 

(5) สถาบันอาชวีศึกษามีความต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง 

(6) พื้นฐานศึกษาของผู้ควบคุมไม่ตรงกับการความรู้ในการควบคุม
งานก่อสร้าง 

(7) สถาบันการศึกษาการขาดบุคลกร  เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรม
ในการก่อสร้าง 

(8) ผู้ควบคุมขาดความรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่ 

(9) ผู้รับจ้างขาดความรู้ด้านระเบยีบของการปฏิบัติงานทางราชการ 

(10) การประสานงาน ออกหนังสือคำสั่งควบคุมงานภายใน
หน่วยงานลา่ช้า 

กลุ่มปัจจยัเหล่านี้ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา กระจายตัวอยู่ในกลุ่มปจัจยัด้านปัจจยัด้านคุณลักษณะของผู้

ควบคุม ,ปัจจยัปัญหาการควบคุมงาน,ปัจจัยด้านการเตรียมงานกอ่น
ก่อสร้าง และปจัจยัเมื่องานก่อสร้างแลว้เสร็จ 

ทั้งนี้ในงานวิจัยได้ศึกษาปัจจัยปัญหาผู้ควบคุมงานภายในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เพือ่จัดทำแผนงาน นโยบายแก้ไขปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาต่อไป เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมงาน
ก่อสร้างของรัฐบาลให้งบประมาณที่รัฐจดัสรรเกิดประโยชน์และคุณภาพสูง
ที่สุด 
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