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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมปัจจัย  ที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครพนม  โดยศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครพนม ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ระดับความความถี่ของการเกิดและ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละปัจจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 อำเภอ  ซึ่งกำหนดประชากร
ออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามกำหนดเป็น
แห่งละ 2 คน เป็นตัวแทนของ 1 องค์กร ได้แก่กลุ่มผู้ว่าจ้างและกลุ่มผู้รับจ้าง  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความล่าช้าที่มีดัชนีความสำคัญของปัจจัยสูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้ การขาดแคลนบุคคลากรในการก่อสร้าง การ
ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับประเภทงาน การรอผลการทดสอบ เคร่ืองจักรเสียบ่อยคร้ัง และขาดการประสานงาน
ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันความล่าช้าให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความล่าช้าเรียงลำดับตามค่าดัชนีความสำคัญ 
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