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บทคัดย่อ 

ความเส่ียงจากโครงการงานก่อสร้างเป็นส่ิงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ โครงการงานก่อสร้างท่าอากาศยาน
นับว่ามีความเส่ียงมากกว่างานก่อสร้างท่ัวไป อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ อาคารที่
พักผู้โดยสารนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสำคัญในท่าอากาศยานท่ีไม่ได้อยู่ในเขตการบิน แต่ส่งผลต่อความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไม่น้อย  วตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือระบุปัจจัยความเส่ียงและศึกษา
ปริมาณผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานฝ่ายที่ปรึกษา 10 คน และผู้ควบคุมงานฝ่าย
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 10 คน ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างในคร้ังนี้ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นสำคัญ จากน้ันผู้
ประเมินสามารถใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์ระดับความเส่ียงและจัดกลุ่มความเส่ียงที่สำคญั พบว่า ปัจจัยความเส่ียง
สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น
สามารถจำแนกได้ 12 ด้านได้แก่ 1) ด้านสัญญา   2) ด้านออกแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 3) ด้าน
การเงิน 4) ด้านแผนงาน 5) ด้านบุคคล 6) ด้านแรงงาน 7) ด้านวัสดุ 8) ด้านเคร่ืองจักร 9) ด้านผู้รับเหมารายย่อย 
10) ด้านการเมือง 11) ด้านเศรษฐกิจ 12) ด้านธรรมชาติ ปัจจัยความเส่ียงด้านแผนงานมีระดับความเส่ียงมากที่สุด 
และปัจจัยความเส่ียงด้านการเมืองมีระดับความเส่ียงน้อยท่ีสุด ซึ่งปัจจัยความเส่ียงดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการ
จัดความเส่ียงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ควบคุมงานท้ังสองฝ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานขอนแก่น 
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