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การใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในการเลือกใช้ฐานรากแบบปรับปรุงแทนที่ฐานรากแผ่แบบดั้งเดิม  
สำหรับบ้านพักอาศัย 1 ชั้นในพื้นที่ชุมชน 

Application of value engineering techniques to choose improved foundations instead of 
traditional spreader foundations for the residential house in a community area. 

 
วีระพันธ์ หมอกมุงเมือง1,* เดชดำรงค์ สุปินะ2 และ มานพ แก้วโมราเจรญิ3 

 
1,2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

*Corresponding author; E-mail address: Virapunt_mo@cmu.ac.th 
 
 
บทคัดย่อ 

ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ก่อสร้าง เพื่อพัฒนาให้การก่อสร้างนั้นใช้ต้นทุนลดลง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างลดลง แต่ยังคงคุณภาพและคุณสมบัติทางวิศวกรรมเหมือนเดิม 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการเปรียบเทียบการใช้ฐานรากแผ่แบบดั้งเดิมกับ
ฐานรากที่ปรับปรุง ในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้นซึ่งจะสามารถ
ลดขั้นตอนการก่อสร้างได้ และยังสามารถทำงานในพื้นที่ชุมชนที่มีความ
แออัดและพื้นที่ในการทำงานน้อย โดยงานวิจัยนี้เริ ่มต้นจากการสำรวจ
ข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบฐานรากของบ้าน จากนั้นจึงทำแบบสอบถาม
จากวิศวกรและผู้รับเหมาเพื่อหาปัจจัยที่สำคัญของการก่อสร้างฐานราก 
แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาวิเคราะห์ตามกระบวนวิเคราะห์วิศวกรรม
คุณค่าทั้ง 6 ขั้นตอน ซ่ึงจากการเปรียบเทียบด้านราคาและระยะเวลาในการ
ก่อสร้างสำหรับบ้านพักอาศัย 1 ชั้น พบว่าการใช้ฐานรากแบบปรับปรุงมี
ต้นทุนการก่อสร้างน้อยกว่าและใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าการก่อสร้าง
ฐานรากแผ่  
คำสำคัญ: การก่อสร้างฐานราก, บ้านพักอาศัย 1 ชั้น, เทคนิควิศวกรรม
คุณค่า 
Abstract 

In the current housing construction, the construction style 
has changed. construction process or materials used In order to 
develop the construction of a residential house that costs less. 
Faster construction time but still maintain the same quality and 
engineering features. Therefore, this research compares the 
traditional spreading foundation with the modified foundation 
using bored piles without foundation. In the construction of a 
single-story residential house, which can reduce the 
construction process. and can also work in crowded community 
areas and less work space because they use machinery that can 
be moved easily and does not affect the community area This 
research started from the survey of information needed to 
design the foundation of the house. Then a questionnaire was 
taken from engineers and contractors to determine the key 
factors of foundation construction. Then, the obtained data was 
analyzed according to the 6-step value engineering analysis 
process. From the comparison of price and construction time for 

a one-storey house, it was found that the use of renovated 
foundations had less construction costs and It takes less time to 
construct than the construction of a flat foundation. 
Keywords : Value Engineering, Footing, Foundation Improvement 

1. บทนำ 

การก่อสร้างบ้านพักอาศัยในปัจจุบันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
รูปแบบการก่อสร้างหลากหลายมาก เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนหรือระยะเวลาใน
การก่อสร้างลดลง แต่ยังคุณภาพของงานได้ตรงตามหลักวิศวกรรม รวมไป
ถึงการก่อสร้างในพื้นที่ทำงานที่จำกัด เช่น ในเขตของพื้นที่ชุมชม ที่มีผู้คน
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งการก่อสร้างนั้นอาจจะไปรบกวนสิ่งแวดล้อมที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียง ฝุ่นละออง การสั่นสะเทือกที่
อาจจะทำลายหน้าดินหรือฐานรากอาคารใกล้เคียง ที่จะตามมาด้วยปัญหา
ในภายหลัง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะต้องการปรับปรุง พัฒนา งาน
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้นในพื้นที่ชุมชน โดยเลือกเป็นการปรับปรุงฐาน
รากโดยการเปลี่ยนจากฐานรากแผ่แบบดั้งเดิมเป็นฐานรากแบบปรับปรุง
โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า เพื่อหาฐานรากแบบใหม่ที่สามารถใช้ต้นทุน
ลดลงและระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง แต่ยังคงคุณภาพและคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมเหมือนเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า  ในโครงการ
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้นในพื้นที่ชุมชน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ฐานรากอาคาร 
ฐานรากแผ่ คือฐานรากที่เราใช้กันทั่วไปสามารถรับน้ำหนักบ้านหรือ

อาคาร เหมาะสำหรับดินที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก บริเวณพื้นที่ภาคเหนอื 
ภาคอีสาน 

ฐานเสาเข็มตอก คือฐานรากเสาเข็มที่มีความทนทาน เนื่องจากใช้การ
ตอกลงไปในดิน โดยอาศัยความเสียดทานของดินและการแบกรับน้ำหนักที่
ปลายเสาเข็มรับน้ำหนักของตัวอาคาร นิยมใช้ในพื้นที่ชั้นดินอ่อน 

ฐานรากเสาเข็มเจาะ คือฐานรากเสาเข็มชนิดหนึ่งที่จะใช้วิธีการขุดลง
ไปในดิน แล้วทำการหย่อนเสาเข็มลงไปเป็นแบบ แล้วจึงเทคอนกรีตตามลง
ไป ซึ ่งจะสามารถคำนวณการใช้เสาเข็มตามการรับน้ำหนักได้อย ่าง
เหมาะสม 

ฐานรากนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญของอาคารที ่ทำหน้าที ่แบกรับ
น้ำหนักของอาคารลงสู่ดิน และเป็นโครงสร้างแรกซ่ึงมีผลต่อการก่อสร้างใน
ขั้นตอนถัดไป ดังนั้นจึงคำนึงถึงระยะเวลาในการก่อสร้างหากใช้เวลาน้อย 
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จะทำให้สามารถทำการก่อสร้างในขั้นตอนถัดไปได้รวดเร็วทำให้โครงการ
ก่อสร้างใช้ระยะเวลาเร็วยิ่งขึ้น และคำนึงถึงต้นทุนการก่อสร้างฐานราก แต่
ต้องคงคุณภาพของฐานรากและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข็มเหล็กฐานรากสำเร็จรูปมาใช้ในงาน
ก่อสร้างฐานราก [1]  โดยทำการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท เข็ม
เหล็ก จำกัด และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกใช้เข็มเหล็กฐานรากสำเร็จรูปมาใช้ในงานก่อสร้างฐาน
ราก จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อจำกัดในการใช้งานและสรุปผล พบว่า
เสาเข็มเหล็กสำเร็จรูป สามารถติดต้ังได้สะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนของ
การก่อสร้าง แต่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับฐานรากทั่วไป ซ่ึงปัจจัยที่ผล
ต่อการเลือกฐานรากคือ 1) ปัจจัยระยะเวลาการก่อสร้าง 2) ปัจจัยด้าน
ต้นทุน 3) ปัจจัยด้านคุณภาพ และประเด็นหลักที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญ
มากที่สุดคือ การติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กสำเร็จรูปสามารถใช้ระยะเวลาที่
น้อยกว่าฐานรากทั่วไป 
2.2 วิศวกรรมคุณค่า 

วิศวกรรคุณค่า คือ การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบ โดยเน้นหน้าที่
การทำงาน(Function) ของผล ิตภ ัณฑ์หร ือบร ิการเป ็นหล ัก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ยังคงคุณภาพและความน่าเช่ือถืออยู่  

โดยมีกระบวนการทำงาน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. Information Phase คือขั ้นตอนรวบรวมข้อมูล ทบทวน

สภาพปัจจุบันของโครงการ ระบุความต้องการในการปรับปรุงคุณค่า 
2. Function Analysis Phase คือขั้นตอนการวิเคราะห์หน้าที่

การทำงาน(function) ของส่วนที่ต้องการปรับปรุง ส่วนใดจำเป็น ไม่จำเป็น
เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. Creative Phase คือขั้นตอนการเสนอแนวคิด ทางเลือกอื่น 
ๆ ในส่วนที่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. Evolution Phase คือขั้นตอนประเมินทางเลือกต่าง ๆ จาก
ขั้นตอนที่เสนอมา เพื่อคัดทางเลือกที่ดีที่สุด 

5. Development Phase คือขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลอืกที่
ได้จากขั้นตอนประเมิณ เพื่อพัฒนา ก่อนที่จะทำการนำเสนอ 
 6. Reporting Phase คือขั ้นตอนการนำเสนอทางเลือก ให้ผู้
อำนาจตัดสินพิจารณา 

ศึกษาโครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบ
อาคารโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ [2]  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างปัจจัยที ่ส่งเสริมการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการออกแบบ
อาคารเพื่อช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม คือ (1) การ
ออกแบบโครงสร้าง (2) การออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภานใน (3) 
การออกแบบระบบ (4) การออกแบบภายนอกอาคาร ซึ่งทำการสำรวจโดย
ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย วิศวกรโยธา วิศวกรงาน
ระบบ และสถาปนิก โดยในแบบสอบถามจะกำหนดระดับความสำคัญของ
ปัจจัยส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า 1-5 ระดับ 1 คือความสำคัญต่ำที่สุด
และ 5 คือความสำคัญมากที่สุด และผลการศึกษาพบว่า การออกแบบ
สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน และการออกแบบระบบ มีความสำคัญ
มากที่สุดคือ ร้อยละ 35 และ 33 ตามลำดับ ซึ ่งจะส่งผลต่อมูลค่าการ
ก่อสร้างของโครงการ ดังนั้นหากลดราคางานส่วนนี้จะส่งผลให้มูลค่าการ
ก่อสร้างโครงการลดลงด้วย 

3. ระเบียบและวิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ที่ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า ในการ
ลดต้นทุนการก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้างฐานรากของอาคาร
บ้านพักอาศัย 1 ชั้นในพื้นที่ชุมชน  

ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ คือ 
3.1 เร่ิมทำการศึกษาฐานรากสำหรับการก่อสร้างบ้าน 1 ชั้น 
3.2. วิเคราะห์หน้าที่การทำงานของฐานรากบ้าน 1 ชั้น 
3.3 เสนอทางเลือกฐานรากอื่นๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย 

ของฐานรากแต่ละชนิด และทำการออกแบบฐานรากแบบปรับปรุงเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างบ้าน 1 ชั้น 

3.4 สัมภาษณ์วิศวกรและผู ้รับเหมา เพื ่อหาปัจจัยที ่สำคัญในการ
ก่อสร้างฐานราก และทำการประเมินฐานรากประเภทต่างๆ โดยใช้ปัจจัย
ที่มาจากการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ การให้คะแนน 

3.5 เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างของฐานรากที่ทำ
การประเมิณกับฐานรากแผ่แบบดั้งเดิม 

3.6 วิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 
 

4. ผลการวิจัย 

4.1 การก่อสร้างฐานรากสำหรับบา้น 1 ชั้น 

การก่อสร้างบ้าน 1 ชั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างฐานรากที่เหมาะสม 
เพียงพอต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างบ้าน โดยในการก่อสร้างฐานราก
สำหรับบ้านนั ้น ซึ ่งปัจจุบันนิยมใช้ฐานรากแบบแผ่ที่ม ีขั ้นตอนในการ
ก่อสร้างที่มากและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมาก อีกทั้งการก่อสร้างบา้น
ภายในพื้นชุมชน ที่มีพื้นที่แคบ การจราจรที่หนาแน่นหรือเส้นทางเข้าออกที่
จำกัด และผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง 
ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบจึงต้องการข้อมูลของผลการวิเคราะห์ชั้นดิน เพื่อทำ
การออกแบบฐานรากบ้าน แล้วจึงทำการก่อสร้างตามแบบและหลัก
วิศวกรรมที่รับรองโดยวิศวกรที่รับผิดชอบ 

4.2 วิเคราะห์หน้าทีก่ารทำงานของฐานรากสำหรับบ้าน 1 ชั้น 
หน้าที่การทำงานของฐานราก คือเป็นโครงสร้างใต้ดิน ที่รองรับการส่ง

ถ่ายน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดของโครงสร้างบ้าน แล้วกระจายแรงหรือน้ำหนัก
บรรทุกเข้าสู่ดิน และเป็นโครงสร้างลำดับแรกที่จะส่งผลต่อคุณภาพของ
โครงสร้างและระยะทั้งหมดของการก่อสร้าง รวมไปถึงต้องงสามารถทำงาน
ตามข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้าง 

4.3 วิเคราะห์หน้าทีก่ารทำงานของฐานรากแต่ละชนิด และการออกแบบ
ฐานรากแบบปรับปรุง 
ฐานรากแผ่แบบดั้งเดิม มีข้อดีคือ สามารถออกแบบและก่อสร้างได้ง่าย 

ไม่มีความซับซ้อนจึงทำให้ช่างสามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้เครื ่องจักรและ
เครื่องมือน้อย สามารถขยายฐานรากเพิ่มเพื่อกำลังแบกรับน้ำหนักได้แต่มี
ข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน ต้องแรงงานเยอะ ต้องการพื้นที่
ทำงานกว้าง มีจำนวนดินที่ไม่ต้องการจำนวนมากจึงต้องหาวิธีแก้ รวมไปถึง
ระดับน้ำใต้ดิน และการสไลด์ของดินที่อาจเกิดปัญหากับพื้นที่ใกล้เคียง 

ฐานรากเสาเข็มสปัน มีข้อดีคือ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อย สามารถ
ทำงานในพื้นที่ชุมชนได้ ใช้งานได้ง่าย ใช้กับบ้านที่มีขนาดเล็กได้ดี ข้อเสีย
คือ น้ำหนักบรรทุกและความยาวค่อนข้างจำกัด การเชื ่อมต่อระหว่าง
เสาเข็มกับตอม่อค่อนข้างยาก 
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ฐานรากเสาเข็มตอก มีข้อดีคือ สามารถคำนวณการรับน้ำหนักได้ง่าย
และตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ ช่างสามารถเข้าใจง่ายเนื่องจาก
เป็นที่นิยม รวดเร็ว ข้อเสียคือ การขนย้ายเสาเข็มค่อนข้างลำบากในพื้นที่
ชุมชน การตอกเสาสร้างแรงสั ่นสะเทือนกระทบต่อพื ้นที ่รอบข้าง การ
เช่ือมต่อระหว่างเสาเข็มกับตอม่อค่อนข้างยาก ใช้เครื่องจักรเฉพาะ 

ฐานรากเสาเข็มเจาะ มีข้อดีคือ สามารถคำนวณการรับน้ำหนักได้ง่าย
และตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ หากต้องการเพิ่มน้ำหนักบรรทุก
สามารถขยายเส้นผ่านศูนย์กลางได้ มีความคล่องตัวในการทำงาน ในพื้นที่
ชุมชน ข้อเสียคือ การเชื่อมต่อระหว่างเสาเข็มกับตอม่อค่อนข้างยาก ใช้
เครื่องจักรเฉพาะ 

ฐานรากแบบปรับปรุงเป็นฐานรากคล้ายกับฐานรากเสาเข็มเจาะ แต่จะ
ไม่มีส่วนของฐานรากแผ่ด้านบน แต่จะสามารถเช่ือมต่อกับตอม่อและเสาได้
โดยตรง โดยการออกแบบต้องอาศัยผลวิเคราะห์ชั้นดิน จากนั้นให้วิศวกร
ออกแบบเส้นผ่าศูนย์กลางและความลึกของเสาเข็ม โดยใช้มาตรา วสท. 
เพื่อสามารถรับน้ำหนักของตัวบ้านได้ และได้รับการรับรองจากวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งฐานรากแบบปรับปรุง มีข้อดีคือ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเร็ว 
ส่วนเชื ่อมต่อระหว่างเสาเข็มและตอม่อไม่ยุ ่งยาก เพิ ่มน้ำหนักบรรทุก
สามารถขยายเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ทำงานในพื้นที่ชุมชนได้เนื่องจากใช้
พื้นที่น้อยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่รอบๆ ข้อเสียคือ ต้องอาศัย
ความชำนาญของช่าง ยังไม่ค่อยเป็นที ่นิยมทำให้คนมีความเข้าใจน้อย 
เจ้าของบ้านอาจจะยังไม่มั่นใจการรับน้ำหนัก ใช้เครื่องจักรเฉพาะ 

โดยจะมีขั้นตอนการก่อสร้างดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คือ วางถังซีเมนต์ ปรับระดับ และเทคอนกรีต ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การปรับดินและวางถังซีเมนต์ 

ขั้นตอนที่ 2 คือ เจาะหลุมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกที่
ต้องการ ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 การเจาะหลุมฐานราก 

ขั้นตอนที่ 3 คือ นำเหล็กเสริมลงไปในหลุม จากนั้นเทคอนกรีตผ่านท่อ 
Timmy Pipe ให้ถึงระดับจุดต่อ ที่ระดับ Ld ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 การทำเสาเข็มเจาะ 

ขั้นตอนที่ 4 คือ นำเหล็กเสริมของโครงสร้างเสา ต่อกับเหล็กเสริมของ
เสาเข็ม จากนั้นเทคอนกรีตให้ถึงระดับของถังซีเมนต์ ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 ฐานรากแบบปรับปรุง 

4.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาและวิศวกรเพื่อหาปจัจยัที่สำคัญในการ
ก่อสร้างบ้าน 1 ชั้นในพื้นที่ชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 5 คนซ่ึงเป็นผู้รับเหมาที่ทำ
โครงการบ้านพักอาศัยเป็นประจำ และวิศวกรจำนวน 2 คนที่ประกอบไป
ด้วยวิศวกรออกแบบและวิศวกรควบคุมหน้างาน เพื่อหาปัจจัยที่สำคัญที่ผล
ต่อการออกแบบฐานรากสำหรับบ้าน 1 ชั้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ชุมชน พบว่า 

ผู ้ร ับเหมาคำนึงถึงการปฏิบัติงานในพื ้นที ่หน้างานจริงเป็นหลัก 
โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบเนื่องจากเป็น
พื้นที่ชุมชน เช่น เสียง ฝุ่น ดินสไลด์ที่อาจจะส่งผลต่อโครงสร้างรั่ว หรือ ตัว
อาคารบริเวณใกล้เคียง เวลาในการทำงานที่ใม่สามารถทำงานได้ตลอดวัน
ตลอดเวลา รวมเป็นถึงเร่ืองของต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง การรับน้ำหนักซึ ่งต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู ้ออกแบบ 
เครื่องมือและแรงงานที่สามารถจัดสรรได้ง่าย ความสะอาดของหน้างานที่
ส่งผลถึงการก่อสร้างในขั้นตอนอื่นๆ เนื่องจากมีพื้นที่การทำงานที่จำกัด 

ในด้านของวิศวกรนั้นคำนึงถึงเรื่องการรับน้ำหนักและการบริหารการ
ก่อสร้างภายในโครงการเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ชั้นดินเพื่อ
ออกแบบน้ำหนักบรรทุก รายการคำนวณของฐานราก ระดับของน้ำใต้ดิน 
บริเวณพื้นที่การทำงาน และการบริหารโครงการก่อสร้างที่ต้องคำนึงถึง
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ต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพของฐานรากที่ต้องก่อสร้างให้ถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม 

จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อกาก่อสร้างฐานราก 
และได้ทำการประเมิณเพื่อให้คะแนน ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 

1. ต้นทุนของการก่อสร้าง 
2. ระยะเวลาในการก่อสรา้ง 
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 
4. ความยากง่ายในการออกแบบ 
5. ความชำนาญของช่าง 
6. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
7. ความสะอาดของหน้างาน 

ตารางการให ้คะแนนฐานรากแต ่ละประเภท โดยการประเมิ น
ความสามารถของแต่ละทางเลือกโดยการให้คะแนน (1 คือ ยอมรับได้, 2 
คือ ดี, 3 คือ ดีมาก) 

ตารางที่ 1 การให้คะแนนฐานรากแต่ละประเภท 
Description 
 Option 

เข็มส
ปัน 

เข็ม
ตอก 

เข็ม
เจาะ 

แบบ
ปรับปรุง 

     
ต้นทุนในการก่อสร้าง 2 1 1 2 

ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 

2 2 2 3 

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมบริเวณ

ใกล้เคียง 

3 1 2 3 

ความยากง่ายในการ
ออกแบบ 

2 2 2 2 

ความชำนาญชา่ง 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

คววามสะอาดของ
หน้างาน 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

     
ผลรวม 16 13 12 17 

 
4.5 ผลวิเคราะห์ตารางประเมินและการเปรียบต้นทุนการก่อสร้าง และ

ระยะเวลาการกอ่สร้างระหวา่งฐานรากแผ่แบบดั้งเดิมกับฐานรากแบบ
ปรับปรุง 

จากการประเมิณทางเลือกและให้คะแนนแต่ละทางเลือก พบว่าการใช้
ฐานรากแบบปรังปรุงได้คะแนนสูงที่สุด แล้วจึงเป็นฐานรากเสาเข็มสปัน 
ฐานรากเสาเข็มตอกและฐานรากเสาเข็มเจาะตามลำดับ 

 
รูปที่ 5 การประมาณราคาฐานรากแผ่ 

 
รูปที่ 6 การประมาณราคาฐานรากแบบปรับปรุง 

การเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้าง โดยคำนวณจากราคาวัสดุ
ค่าแรงและเครื ่องจักร ของฐานรากแผ่และฐานรากแบบปรับปรุงที ่รับ
น้ำหนัก 10 ตัน/ต่อ พบว่าฐานรากแผ่มีต้นทุนในการก่อสร้าง 5,603 บาท/
ต้น และฐานรากแบบปรับปรุงมีต้นทุนในการก่อสร้าง 5,187 บาท/ต้น 

 
รูปที่ 7 การประมาณระยะเวลาในการกอ่สร้างฐานรากแผ่ 

 
รูปที่ 8 การประมาณระยะเวลาในการกอ่สร้างฐานรากแบบปรับปรุง 

การเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้าง โดยคำนวณจากระยะเวลาการ
ทำงานแต่ละขั้นตอน ทั้งหมด 15 ต้น พบว่าฐานรากแผ่ใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 17 วัน และฐานรากแบบปรับปรุงใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 9 
วัน 
4.6 การวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 
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จากการหาฐานรากแบบใหม่เพื ่อใช้เป็นฐานรากทางเลือกตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่า โดยต้องการให้คุณภาพแล้วการใช้งานของฐานรากยังอยู่
เหมือนเดิม แต่ต้องการลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ที่สำคัญ
คือสอดคล้องกับพื้นที่ทำงาน ซึ่งพบว่าการใช้ฐานรากแบบปรับปรุงจะช่วย
ลดต้นทุนในการก่อสร้าง ลดระยะเวลาในการก่อสร้างและเหมาะสมกับ
พื้นที่ทำงาน 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเพื่อหาฐานรากแบบใหม่ที่สามารถใช้ต้นทุนลดลงและ
ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง แต่ย ังคงคุณภาพและคุณสมบัต ิทาง
วิศวกรรมเหมือนเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า ในโครงการก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย 1 ชั้นในพื้นที่ชุมชน พบว่าเมื่อวิเคราะห์การทำงานของฐาน
ราก จากนั้นได้เสนอทางฐานรากชนิดอื่น ๆ และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของ
ฐานรากแต่ละชนิด แล้วจึงทำการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาและวิศวกรเพื่อหา
ปัจจัยที ่สำคัญในการก่อสร้างฐานราก จากนั ้นทำการประเมินแต่ละ
ทางเลือก จะได้ว่าฐานรากแบบปรับปรุงได้รับคะแนนมากที่สุดคือ 17 
คะแนน ฐานรากเสาเข็มสปันได้คะแนน 16 คะแนน ฐานรากเสาเข็มตอกได้
คะแนน 13 คะแนนและฐานรากเสาเข็มเจาะได้คะแนน 12 คะแนน ดังนั้น
จึงเลือกฐานรากแบบปรับปรุงมาเปรียบเทียบกับฐานรากแผ่ โดยทำการ
เปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้าง ซ่ึงฐานรากแผ่ใช้
ต้นทุนการก่อสร้าง 5,603 บาท/ต้น ส่วนฐานรากแบบปรับปรุงมีต้นทุนใน
การก่อสร้าง 5,187 บาท/ต้น ซึ่งฐานรากแบบปรับปรุงมีราคาถูกกว่า 416 
บาท/ต้น ในด้านระยะเวลาในการก่อสร้างฐานรากบ้าน 15 ต้น จะได้ว่าฐาน
รากแผ่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 17 วัน และฐานรากแบบปรับปรุงใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 9 วัน ซ่ึงฐานรากแบบปรับปรุงจะใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้างน้อยกว่าคือ 8 วัน 
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