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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันงานก่อสร้างมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ขนาดที่ใหญ่ วิศวกรและ
ทีมงานมักถูกเร่งรัดให้สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น ส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพดี
ขึ้น โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้น และ
ต้องการวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประเมินสถานะ
โครงการ วัดความคืบหน้า ประสิทธิภาพต้นทุนและเวลาของโครงการ
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามเนื่องจากสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ความยากใน
การรวบรวมข้อมูล โดยส่วนใหญ่มักใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการใน
การจัดการปัญหาดังกล่าว  เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้  ทีมผู้วิจัยน าเสนอ
แ บ บ จ า ล อ งส า ร สน เท ศอ าค า ร  ห รื อ  BIM (Building Information 
Modeling) ในฐานะ เทคโนโลยี ใหม่และอนาคตของอุ ตสาหกรรม
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง หรือ AEC (Architecture 
Engineering and Construction) รวมกับการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ หรือ 
EVA (Earned Value Analysis) ส าหรับวัดความคืบหน้า ประสิทธิภาพ
ต้นทุนและเวลาของโครงการก่อสร้าง ในบทความนี้จะสาธิตวิธีการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ  EVA-BIM Project Dashboard (Earned Value Analysis on 
BIM-based Model Project Dashboard) โดยแสดงผลการวิเคราะห์มูล
ค่าที่ได้รับ โดยอ้างอิงจากข้อมูลแบบจ าลอง BIM และอธิบายวิธีการใช้
โปรแกรมแบบจินตภาพ Dynamo (Dynamo Visual Programming) เพื่อ
ดึงข้อมูลจากแบบจ าลอง BIM ที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 
เพื่อน าไปสร้างและแสดงผลเป็นแผงควบคุมโครงการด้วยซอฟต์แวร์ 
Microsoft Power BI ในการประเมินความเที่ย งตรงของเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้น ท าโดยการเปรียบเทียบผลการค านวณ EVA จาก EVA-BIM 
Project Dashboard กับวิธีการทั่วไป โดยใช้โครงการก่อสร้างหอพักขนาด 
3 ชั้น ผลแสดงว่าไม่พบความแตกต่างเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป และ
เครื่องมือ EVA-BIM Project Dashboard สามารถแสดงผลได้อย่างแม่นย า
บนหลากหลายอุปกรณ์ 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ, แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร, การ
บริหารโครงการ, แผงควบคุมโครงการ 

Abstract 

With today's complex construction, large scale 
constructions, engineers and teams are often rushed to build 
faster, deliver better quality projects. Most construction projects 
face more challenges and require more efficient methods and 
tools to assess project status, measure project progress, cost and 
time efficiency of construction projects. However, because of 
the complex mathematic formulas, the difficulty of collecting 
data, most often it uses the experience of project managers in 

managing such problems. To solve these problems, the research 
team presents Building Information Modeling (BIM) as a new 
technology and the future of the Architectural, Engineering and 
Construction (AEC) industry. This combined with Earned Value 
Analysis (EVA) to measure the progress, cost and time efficiency 
of construction projects. In this article, demonstrate how to 
develop an EVA-BIM Project Dashboard (Earned Value Analysis 
on BIM-based Model Project Dashboard) tool, showing the 
results of Earned Value Analysis based on BIM model data. 
Describes how to use Dynamo Visual Programming to extract 
data from BIM models developed from Autodesk Revit software. 
To create and display a project dashboard with Microsoft Power 
BI software. To evaluate the validity of proposed tool, the 
compare of EVA from the EVA-BIM Project Dashboard with the 
conventional method are performed with 3-storey dormitory 
construction project, the results reveal no difference comparing 
with conventional method and EVA-BIM Project Dashboard can 
be displayed accurately on multiple devices. 

Keywords: Earned Value Analysis, Building Information 
Modeling, Project Management, Project Dashboard 

1. ค าน า 

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจและวิธีชีวิตของเราทุกคน การแปลงเป็นดิจิทัล 
(Digital transformation) สามารถตอบโจทย์การด าเนินธุรกิจช่วยให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น และมีต้นทุนที่ถูกลง และยิ่งในช่วงการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - Coronavirus (COVID-19) ท าให้ทุก
ภาคส่วนเริ่มมีการปรับตัวเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจากระบบที่ใช้แรงงานคน
เป็นหลักไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลหรือระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และต้นทุน ส าหรับในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างการแปลงเป็นดิจิทัลท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ กระบวนการท างาน และการก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information 
Modeling) กลายเป็นกระบวนการการท างานที่มีประโยชน์อย่างสูงใน
กระบวนการท างานสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง  ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  AEC (Architecture Engineering and 
Construction) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการก่อสร้างตลอดวงจรชีวิตสิ่งปลูกสร้าง 
[1] 
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ช่วงการด าเนินการก่อสร้างเป็นหนึ่งในกระบวนที่ส าคัญภายในวงจร
ชีวิตของสิ่งปลูกสร้าง ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุด และ
มักจะประสบปัญหาในการด าเนินงาน เช่น ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลง
การออกแบบ (Design change) การตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างข้อมูล 
(Cash detection) [2] และการขาดการประสานความร่วมมือ (Co-
ordination) ฯลฯ แม้ว่าการน ากระบวนการ BIM มาช่วยในกระบวนการ
ท างานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาที่กล่าวมา แต่ในการบริหาร
โครงการผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อช่วยในการประเมิน
สถานะของโครงการ วัดความคืบหน้าในช่วงเวลาก่อสร้าง คาดการณ์
ระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ และต้นทุนทั้งหมดในการก่อสร้าง เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงแผนงานก่อสร้างและงบประมาณ
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นหากผู้รับผิดชอบโครงการ
สามารถประเมินสถานะของโครงการได้ถูกต้องแม่นย า ทันต่อสถานะการณ์ 
ก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนินงานก่อสร้างและควบคุม
งบประมาณโครงการได้ทันท่วงที หากไม่แล้วอาจน ามาซ่ึงความล้มเหลวของ
โครงการ งบประมาณที่บานปลาย และไม่สามารถส่งมอบโครงการได้ตาม
ก าหนด 

ในปัจจุบันการประเมินความคืบหน้าโครงการและงบประมาณที่ใช้จะ
จัดท าออกมาในรูปเล่มรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
รายงานทุกเดือน ซ่ึงรายงานดังกล่าวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการมักจะเปิด
อ่านคร่าวๆ เนื่องจากข้อจ าจัดในการน าเสนอข้อมูลในหน้ากระดาษ ท าให้
ไม่สามารถน าเสนอได้ครบถ้วน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้อ่านได้ และการแบ่งปันข้อมูลมีข้อจ าจัดและมีค่าใช้จ่าย จากข้อจ ากัดที่
กล่าวมาจึงเป็นที่มาในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์
วัดความคืบหน้าของโครงการ ณ จุดเวลาใด ๆ คาดการณ์วันที่เสร็จสิ้นและ
ต้นทุนสุดท้าย และวิเคราะห์ความแปรปรวนในแผนงานและงบประมาณ
ขณะด าเนินโครงการ และสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล ด้วยการน าข้อมูลจากแบบจ าลอง BIM 
มาวิเคราะห์และแสดงผลออกมาในรูปแผงควบคุมโครงการ และแบ่งปัน
ข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยแสดงผลผ่านทางคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการสร้างเครื่องมือ EVA-BIM Project 
Dashboard (Earned Value Analysis on BIM-based Model Project 
Dashboard) ซ่ึงช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ
ต้นทุนและเวลาของโครงการก่อสร้าง ในบทความนี้จะสาธิตวิธีการพัฒนา
ระบบ EVA-BIM project dashboard โดยเป็นการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 
(EVA) โดยอ้างอิงจากข้อมูลแบบจ าลอง BIM และอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม
แบบจินตภาพ Dynamo (Dynamo Visual Programming) เพื่อดึงข้อมูล
จากแบบจ าลอง BIM ที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit (Version 
2022) เพื่อน าไปสร้างและแสดงผลเป็นแผงควบคุมโครงการ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI และมีการประเมินความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลการค านวณ EVA จาก EVA-
BIM Project Dashboard กับวิธีการทั่วไป โดยใช้โครงการก่อสร้างหอพัก
ขนาด 3 ชั้น จ านวน 2 หลัง (แบบเดียวกัน) เนื้อที่อาคารรวม 4,200 ตาราง
เมตรในการประเมินความเท่ียงตรง 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

แบบจ าลองสาระสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information 
Modeling) เป็นแนวคิดเพื่อใช้ในวงจรชีวิตกระบวนการก่อสร้าง ทั้งในช่วง
ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง เป็น
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรม AEC อันได้แก่ 
งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานก่อสร้าง เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่
ถูกพัฒนาจากแนวคิด BIM สามารถสร้างและแสดงผลแบบจ าลองสามมิติที่
มีความถูกต้องและแม่นย า อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นระบุถึง
คุณลักษณะของชิ้นส่วนต่าง ๆที่ประกอบขึ้นเป็นแบบจ าลองอาคาร 

ข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อมูล
กราฟิ ก  (Graphic data) แสดงรูปทรง เรขาคณิตสา มมิ ติ  (Three-
dimensional geometry) วัตถุ (Objects) และคุณลักษณะทางกายภาพ 
(Attributes of a physical) ตัวอย่างได้แก่ ระยะความกว้าง ยาว สูง วัสดุ 
สี ฯลฯ และข้อมูลอีกส่วนคือข้อมูลที่ไม่ใช้กราฟิก (Non-graphic data) 
เป็นฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างมีโครงสร้างชั ดเจน (Structured 
database) ซ่ึงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบอาคาร ตัวอย่าง
ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดผู้จัดจ าหน่าย ผู้ผลิต รุ่น รหัส ราคา ฯลฯ 

ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เป็นซอฟต์แวร์แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารหนึ่งที่ ได้รับความนิยมในการใช้งาน ซ่ึงช่วยให้สามารถสร้าง
แบบจ าลองสามมิติที่สมบูรณ์แบบ ซ่ึงสามารถแสดงข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่
จ าเป็น เอกสารส าหรับการก่อสร้างและสามารถแบ่งปันแบบจ าลองที่สร้าง
ขึ้นกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม 

การสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารด้วยซอฟต์แวร์ Revit มีลักษณะ
เป็นแบบจ าลองเชิ งพารามิ เตอร์  (Parametric modeling) หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดในแบบจ าลองโครงการมีการ
ประสานเชื่อมโยง และมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
จากการปรับเปลี่ยนแก้ไขค่าตัวแปร (Parameter) ต่าง ๆในองค์ประกอบ
ของแบบจ าลอง [3-5] ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แก่ การก าหนด
กฎเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าผนังจะถูกสร้างที่ระดับพื้นและสูงไปถึงระดับ ใต้
ท้องคานชั้นถัดไป หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของคานชั้นถัดไป
แล้ว ความสูงของผนังก็จะถูกปรับตามขึ้นไปเองอัตโนมัติตามความสูงของ
คานที่เปลี่ยนไป หรืออาจก าหนดกฎเกณฑ์ให้ประตูต้องติดตั้งอยู่บนผนัง 
หากยังไปมีการสร้างผนังประตูก็ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ และหากมีการย้าย
ต าแหน่งผนังประตูที่ถูกสร้างบนผนังดังกล่าวก็จะย้ายตามไปที่ต าแหน่งใหม่
เช่นกัน 

2.2 การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 

การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EVA) เป็นวิธีการมาตรฐานในการวัดความ
คืบหน้าของโครงการ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง การคาดการณ์วันที่โครงการจะ
แล้วเสร็จ และต้นทุนสุดท้ายของโครงการ และช่วยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ในแผนการด าเนินงานและงบประมาณขณะด าเนินการโครงการ โดย
เปรียบเทียบจ านวนงานที่วางแผนไว้กับงานที่ท าแล้วเสร็จจริง เพื่อตรวจสอบ
ว่าต้นทุน แผนงาน และงานที่แล้วเสร็จมีความคืบหน้าตามแผนหรือไม่ งานที่
ด าเนินการแล้วเสร็จจะถือว่าได้รับเงิน [6] 

Project Management Institute (PMI) ได้ก าหนดค่าส าคัญสามค่าที่
ใช้วัดความคืบหน้าเทียบกับค่าพื้นฐานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ [7] 
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1. มูลค่าตามแผน หรือ PV (Planned Value) หรือแต่เดิมเรียกว่า 
ต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้  หรือ BCWS 
(Budgeted Cost of Work Scheduled) คือ ต้นทุนตามแผนงาน
ของโครงการ ซ่ึงวางแผนว่าจะใช้ในกิจกรรมในช่วงเวลาที่ท าการ
พิจารณา มูลค่า PV สุดท้ายที่มีมูลค่าสูงสุด คือ งบประมาณเมื่อ
แล้วเสร็จ หรือ BAC (Budget at Completion) ซ่ึงจะเท่ากับ
มูลค่ารวมทั้งหมดของงบประมาณในแต่ละกิจกรรมที่มีในโครงการ 

2. ต้นทุนจริง หรือ AC (Actual Cost) หรือแต่เดิมเรียกว่า ต้นทุน
จริงของงานที่ด าเนินการแล้ว  หรือ ACWP (Actual Cost of 
Work Performed) คือ ยอดรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการ
ท างานให้แล้วเสร็จในกิจกรรมในช่วงเวลาที่ท าการพิจารณา 

3. มูลค่าที่ ได้รับ หรือ EV (Earned Value) หรือแต่ เดิมเรียกว่า 
ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว  หรือ BCWP 
(Budget Cost of Work Performed) คือ มูลค่าของต้นทุนตาม
งบประมาณของผลงานที่ด าเนินการจนแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ท า
การพิจารณา 

ค่าทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ ณ วันที่ท าการ
พิจารณาว่างานจะส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การวัดผลที่ใช้กันโดยทั่วไป
คือการวัดความแปรปรวนของต้นทุน (CV) แสดงในสมการที ่(1)  
 

Cost Variance (CV) = EV - AC       (1) 
 
และความแปรปรวนของแผนงาน (SV) แสดงในสมการที่ (2)  
 

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑆𝑉) = EV – PV     (2) 
 

ส าหรับ CV หากผลลัพธ์ที่ได้มีค่าติดลบแสดงให้เห็นว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงจากการด าเนินงานมีค่ามากกว่างบประมาณที่ได้วางแผนไว้ ในขณะที่ SV 
หากผลลัพธ์ที่ได้มีค่าติดลบแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานจริงใช้เวลามากกว่า
แผนที่วางไว้ และค่าความแปรปรวนทั้งสองสามารถแปลงเป็นตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินการด้านต้นทุนและด้าน
เวลาของโครงการ ตัวบ่ งชี้ประสิทธิภาพของโครงการได้แก่  ดัชนี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านต้นทุน (CPI) แสดงในสมการที่ (3) 
 

Cost Performance Index (CPI) = EV / AC  (3) 
 
และดัชนีประสิทธิภาพการด าเนินการด้านเวลา (SPI) แสดงในสมการที่ (4) 
 

Schedule Performance Index (SPI) = EV / PV  (4) 
 

โดยทั่วไปจะดัชนี CPI ในการประมาณการต้นทุนสุดท้าย (Estimated 
Final Cost) ในการท าโครงการให้เสร็จสิ้น แสดงในสมการที่ (5) 
 

 Estimated Final Cost = BAC /CPI   (5) 
 
ส่วนการประมาณการระยะเวลาสุดท้าย (Estimated Final Time) ใน

การท าโครงการให้เสร็จสิ้น จะใช้ระยะเวลาโครงการตามแผนที่วางไว้ หรือ 
PTPT (Planed Total Project Time) หารด้วยดัชนี SPI แสดงในสมการที่ 
(6) 

 
Estimated Final Time = PTPT /SPI   (6) 

2.3  โปรแกรมแบบจินตภาพ Dynamo 

โปรแกรมแบบจินตภาพ  Dynamo (Dynamo Visual Programing) 
เป็นส่วนเสริมในซอฟต์แวร์ Revit เป็นแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมเชิง
ภาพในการสร้างอัลกอริทึม (Algorithm) ซ่ึงเป็นทางเลือกหนึ่งในรูปแบบการ
เขียนโปรแกรม มีลักษณะท างานโดยการต่อสาย (Wire) เข้ากับปม (Node) 
ชุดค าสั่ง เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ หรือผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม 
เนื่องจากสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย 

Dynamo ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 
ซ่ึงมีจุดด้อยในการสร้างแบบจ าลองที่มีความซับซ้อน เนื่องจากมีการท างาน
โดยใช้ระบบอ้างอิงจากระนาบการท างาน (Work plane) หรือการน าข้อมูล
จากแบบจ าลองออกมาวิเคราะห์ ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน [8-9] 
 

 
รูปท่ี 1 ตัวอย่าง สคริปต ์Dynamo visual programing 

2.4 ซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI 

Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือสร้างภาพข้อมูล ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถ
ใช้ชุดข้อมูลเพื่อสร้างรายงานด้วยการแสดงผลเป็นรูปภาพหลากหลาย
ประเภท โดยรายงานที่ถูกสร้างสามารถจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) 
และสามารแชร์และส่งต่อได้ สามารถจัดการ กรองข้อมูลได้โดยผู้ใช้งาน การ
สร้างรายงานด้วย Microsoft Power BI ท าได้โดยการก าหนดประเภทของ
ค าถามที่รายงานควรตอบหรือแสดง และน าเข้าชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท าการ
เลือกลักษณะภาพข้อมูลที่เหมาะสมในการแสดงผลเพื่อตอบค าถาม และ
เพิ่มเติมภาพข้อมูลด้วยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือกรองข้อมูล การ
แสดงภาพข้อมูลลักษณะแผนภูมิมีความใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ Excel แต่มี
ตัวเลือกแผนภูมิที่หลายหลายมากกว่าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม  
[10] 

 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่าง แผนภูมิ Pie chart ที่สร้างจาก Power BI 
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3. เง่ือนไขของงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือ EVA-BIM Project Dashboard 
ค รั้ ง นี้ ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  Autodesk Revit (Version 2022) ใ น ก า ร ส ร้ า ง
แ บ บ จ า ล อ ง  BIM แ ล ะ ใ ช้  Dynamo (Dynamo Core 2.10.1.3976, 
Dynamo Revit 2.10.1.4002) ซ่ึงเป็นส่วนเสริมในซอฟต์แวร์ Revit เพื่อดึง
ข้อมูลจากแบบจ าลอง BIM เป็นไฟล์ข้อมูล Excel และน าเข้าข้อมูลสู่
ซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop (Version: 2.103.661.0 64-bit) 
เพื่อสร้างและแสดงผลเป็นแผงควบคุมโครงการ 

การประเมินผลการใช้งาน EVA-BIM Project Dashboard ใช้โครงการ
ก่อสร้างตัวอย่างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้มี
การสร้างเป็นแบบ BIM ในการทดลองประเมินผลการใช้งาน โดยใช้ข้อมูล
โครงการประกอบด้วยระยะเวลาการด าเนินงานพร้อมต้นทุนในการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม เฉพาะในส่วนของงานโครงสร้างอาคารเท่านั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

กา รพัฒนา เครื่ อ งมื อ  EVA-BIM Project Dashboard ซ่ึ ง ช่ ว ย ใ ห้
ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพต้นทุนและเวลาของ
โครงการก่อสร้าง มีวิธีการด าเนินงานเร่ิมจากการระบุและก าหนดปัญหาเพื่อ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และท าการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ BIM และ EVA 
และการประยุกต์ใช้งานในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงการเทคนิค
กระบวนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในครั้งนี้ 
อันได้แก่ ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit, Dynamo และ Microsoft Power 
BI ขั้นถัดมาคือการพัฒนา Dynamo สคริปต์เพื่อดึงข้อมูลจากแบบจ าลอง 
BIM เพื่อน ามาการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ และพัฒนารูปแบบการแสดงผล
และดัชนีต่าง ๆ ในรูปแผงควบคุมโครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
ผู้ที่เกี่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานง่าย ถัดมาคือการทดสอบรันสคริปต์ 
Dynamo เพื่อทดสอบการดึงข้อมูลจากแบบจ าลอง BIM โครงการตัวอย่าง 
และน าชุดข้อมูลที่ได้น าเข้าสู่ซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI เพื่อแสดงผล
แผงควบคุมโครงการ และท าการวิเคราะห์และอภิปรายผล และขั้นสุดท้าย
คือการสรุปผล 
 

 
รูปท่ี 3 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิัย 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ EVA-BIM Project Dashboard ท า
โ ดยก า ร เปรี ยบ เที ยบผลการค า นวณ EVA จาก  EVA-BIM Project 
Dashboard กับวิธีการทั่วไป โดยใช้แบบจ าลอง BIM โครงการก่อสร้าง
ตัวอย่างที่ประกอบด้วยข้อมูลระยะเวลาในการก่อสร้างพร้อมกับต้นทุน
ส าหรับแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

5.1 แบบจ าลอง BIM โครงการตัวอย่าง 

แบบจ าลอง BIM โครงการก่อสร้างตัวอย่างเป็นอาคารหอพักนักศึกษา
ขนาด 3 ชั้น จ านวน 2 หลัง (แบบเดียวกัน) เนื้อที่อาคารรวม 4,200 ตาราง
เมตร อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มูลค่าก่อสร้าง (ไม่รวม
ครุภัณฑ์) 45,718,169.00 บาท ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้าง 270 
วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา มีการแบ่งงวดงานเป็น 8 งวดงาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกิจกรรมที่เกิดในส่วนงาน
โครงสร้ า งอาคา ร เท่ า นั้ น  มู ล ค่ าก่ อสร้ า งส าห รับ งานโครง ส ร้ า ง 
12,684,169.07 บาท ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างในส่วนงาน
โครงสร้าง 125 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา มีการแบ่งงวดงานเป็น 4 
งวดงาน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรม ได้แก่ งานฐานราก งาน
โครงสร้างชั้นที่ 1 งานโครงสร้างชั้นที่ 2 งานโครงสร้างชั้นที่ 3 และงาน
ดาดฟ้า โดยจากแบบก่อสร้างโครงการตัวอย่างได้ถูกน ามาพัฒนาจากแบบ 2 
มิติ เป็นแบบจ าลอง 3 มิติ BIM เพื่อใช้ในการทดสอบประเมินผลการใช้งาน 
โดยองค์ประกอบในแบบจ าลอง BIM ทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มแยกตามประเภท
ของกิจกรรม 

 
รูปท่ี 4 แบบจ าลอง BIM จัดกลุ่มแยกตามประเภทของกจิกรรม 

 
รูปท่ี 5 รูปด้านแบบกอ่สร้างโครงการตวัอย่าง 
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และกลุ่มกิจกรรมจ าเป็นต้องมีการบรรจุข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์
มูลค่าที่ได้รับ โดยท าการเพิ่มคุณสมบัติให้กับแต่ละกลุ่มกิจกรรม โดย
คุณสมบัติถูกสร้างขึ้นเป็นพารามิเตอร์ข้อมูล ได้แก่ รหัสกิจกรรม (Activity 
ID) ชื่อกิจกรรม (Activity Name) ระยะเวลา (Duration) งบประมาณ 
(Budget) เปอร์ เ ซ็นต์แล้ว เสร็จตามแผนงาน (%Complete of Work 
Schedule) เปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จงานที่ด าเนินการแล้ว (%Complete of 
Work Performance) และต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว (Actual 
Cost of Work Performance) ผู้ ใ ช้ ง านจ า เป็ นต้ อ งป้ อนข้ อมู ลลงใน
พารามิเตอร์ข้อมูลตามข้อมูลจริงของโครงการก่อสร้างในทุกประเภท
กิจกรรม 
 

 
รูปท่ี 6 พารามิเตอรข์้อมูลส าหรับบรรจุขอ้มลูที่จ าเป็น 

5.2 การพัฒนา Dynamo สคริปต ์

การสร้างสคริปต์ Dynamo เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจากแบบจ าลอง BIM 
ที่ได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว โดยขั้นตอนและวิธีการท างานของ Dynamo 
สคริปต์เริ่มจากการเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการใช้งานภายในกลุ่มของ
แบบจ าลองตามประเภทของกิจกรรม และท าการสร้างพารามิเตอร์ลิสต์ 
(List) ในขั้นสุดท้ายเป็นการบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อ
น าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถแบ่งกลุ่มสคริปต์ Dynamo ออกได้เป็น 
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแรก สคริปต์ Dynamo ส าหรับดึงข้อมูลพื้นฐาน
โครงการจากแบบจ าลอง BIM เช่น ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง เจ้าของโครงการ 
 

 
รูปท่ี 7 สคริปต์ Dynamo เพือ่ดึงข้อมูลพื้นฐานโครงการจากแบบจ าลอง BIM 

กลุ่มที่สอง สคริปต์ Dynamo ส าหรับดึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
วิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EVA) โดยสามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 กลุ่ม ได้แก่
สคริปต์ Dynamo เพื่อดึงข้อมูลส าหรับมูลค่าตามแผนงาน (PV) สคริปต์ 
Dynamo เพื่อดึงข้อมูลส าหรับมูลค่าที่ได้รับ (EV) และสคริปต์ Dynamo 
เพื่อดึงข้อมูลส าหรับหาต้นทุนจริง (AC) 
 

 
รูปท่ี 8 สคริปต์ Dynamo เพื่อดึงข้อมูลส าหรับมูลค่าตามแผนงาน (PV) 

 
รูปท่ี 9 สคริปต์ Dynamo เพื่อดึงข้อมูลส าหรับมูลค่าที่ได้รับ (EV) 

 
รูปท่ี 10 สคริปต์ Dynamo เพือ่ดึงขอ้มูลส าหรับหาต้นทนุจริง (AC) 

โดยทั้งสามกลุ่มจะมีรูปแบบสคริปต์ที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงชื่อ
พารามิเตอร์ที่ท าการดึงข้อมูลออกมาและต าแหน่งในการบันทึกเป็นไฟล์ 
Excel หลังจากสร้างสคริปต์ Dynamo เสร็จเรียบร้อยแล้วท าการบันทึกและ
เปิดรัน (Run) สคริปต์บนแบบจ าลอง BIM ที่ต้องการดึงข้อมูลออกมา และ
ข้อมูลจะถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 
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รูปท่ี 11 การรันสคริปต์โดยใช้ Dynamo Player บนแบบจ าลอง BIM 

5.3 การพัฒนาแผงควบคุมโครงการด้วย Microsoft Power BI 

หลังจากที่ได้ไฟล์ข้อมูลโครงการจากการรันสคริปต์ Dynamo เป็นที่
เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเป็นการน าข้อมูลเข้าสู่ซอฟต์แวร์ Microsoft Power 
BI และท าการจัดการประเภทของข้อมูลโดยใช้ เครื่องมือ Power Query 
Editor เพื่อจัดประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลประเภทตัวเลข (Decimal 
Number) ข้อมูลตัวหนังสือ (Text) และข้อมูลประเภทวันที่ (Date) ฯลฯ 
และเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการใช้ เมื่อจัดประเภทข้อมูลและเลือกช่วงข้อมูลที่
ต้องการแล้วจึงท าการน าเข้าสู่แบบจ าลองใน Power BI 

 

 
รูปท่ี 12 แบบจ าลองขอ้มูลในซอฟตแ์วร ์Microsoft Power BI 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการค านวณหาค่าที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์มูลค่าที่
ได้รับ (EVA) ได้แก่ มูลค่าตามแผน (PV) มูลค่าที่ได้รับ (EV) และต้นทุนจริง 
(AC) เพื่อใช้ในการวัดความแปรปรวนของต้นทุน (CV) ความแปรปรวนของ
แผนงาน (SV) ดัชนีประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านต้นทุน (CPI) ดัชนี
ประสิทธิภาพการด าเนินการด้านเวลา (SPI) การประมาณการต้นทุนสุดท้าย 
(Estimated Final Cost) และการประมาณการระยะ เวลาสุ ดท้ า ย 
(Estimated Final Time) โดยการค านวณหาค่าต่าง ๆ จะใช้เครื่องมือ
ภายในซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI ที่เรียกว่า Measure ซ่ึงเป็นเครื่อง
ค านวณแบบไดนามิกมีความสะดวก สามารถใช้หาผลรวม ค่าเฉลี่ย การนับ
จ านวน เปอร์เซ็นไทล์ ยอดรวมสะสม ฯลฯ โดยใช้ภาษาที่เรียกว่า DAX 
(Data Analysis Expressions) ซ่ึ งมีลั กษณะคล้ ายคลึ งกับสูตรที่ ใ ช้ ใน
ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 
 

 
รูปท่ี 13 ชุดข้อมูลทีถู่กค านวณดว้ยเครือ่งมอื DAX 

เมื่อค านวณหาค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเป็นการสร้างแผงควบคุม
โครงการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ โดยใช้เครื่องมือสร้างภาพและตัวกรอง 
(Visualizations and Filters) โดยในการสร้างแผงควบคุมโครงการใน
การศึกษานี้มีการโหลดเครื่องมือสร้างภาพเพิ่มเติมได้แก่ Count Down 
Timer ใช้ส าหรับนับถอยหลังวันสิ้นสุดโครงการ Advance Card ใช้ส าหรับ
แสดงข้อมูลตัวเลข Tachometer ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลในรูปแบบมิเตอร์วัด 
Synoptic Panel by OKViz ใช้ส าหรับแสดงแผนที่อาคาร และ Gantt ใช้
ส าหรับสร้างแผนภูมิแกนต์ 
 

 
รูปท่ี 14 เครื่องมือสร้างภาพและตัวกรอง (Visualizations and Filters) และชุด

เครื่องมือที่โหลดเพิ่มเติมจากเครื่องมือดังเดมิ 

ท าการออกแบบสร้างแผงควบคุมโครงการ โดยแสดงข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและง่ายดาย
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการ โดยองค์ประกอบ
ห ลั ก  ๆ  ข อ งแ ผ งค ว บ คุ ม โ ค ร ง ก า ร  EVA-BIM Project Dashboard 
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนหลักที่แสดงดังนี้ 

 ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
เป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง 

มูลค่าโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างที่วางแผนไว้ และ
ลักษณะอาคาร 
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รูปท่ี 15 ชือ่โครงการ สถานทีต่ั้ง มูลค่าโครงการ และระยะเวลากอ่สร้าง 

 
รูปท่ี 16 งบประมาณโครงการแยกตามกิจกรรมการกอ่สร้าง 

 
รูปท่ี 17 ลกัษณะโครงสร้างอาคารทีก่่อสร้าง 

 ข้อมูลการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการค านวณวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EVA) ใชว้ัดความ

คืบหน้าของโครงการ ณ จุดเวลาที่ก าหนด แสดงการประมาณการต้นทุน
สุดท้าย (Estimated Final Cost) และการประมาณการระยะเวลาสุดท้าย 
(Estimated Final Time) ของโครงการ และแสดงผลวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนของต้นทุน (CV) ความแปรปรวนของแผนงาน (SV) รวมถึงแสดง
ดัชนีประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านต้นทุน (CPI) ดัชนีประสิทธิภาพการ
ด าเนินการด้านเวลา (SPI) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าไป
ประกอบการตัดสินใจปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
โครงการ 
 

 
รูปท่ี 18 ขอ้มูลการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EVA) 

 ข้อมูลแสดงความคืบหน้าโครงการ 
เป็นข้อมูลที่แสดงความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการโดยแสดงผล

เป็นกราฟ S-Curve พร้อมตารางแสดงมูลค่าต่าง ๆ โดยข้อมูลในส่วนนี้
สามารถตอบสนองผู้ใช้งานโดยสามารถเลือกช่วงเวลาในการแสดงผลข้อมูล 
ผ่านทางการคลิกเลือกเส้นกราฟโดยตรง หรือผ่านการเลือกตัวกรอง (Filters) 
บริเวณด้านบนเพื่อแสดงผลช่วงเวลาที่ต้องการพิจารณา และแสดงแผน
ก าหนดการท างาน (Project Schedule) และเวลานับถอยหลังสิ้นสุด
โครงการเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทราบถึงระยะเวลาที่เหลือในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง 
 

 
รูปท่ี 19 ความคืบหน้าโครงการ (S-Curve) และตารางแสดงข้อมูล 

 
รูปท่ี 20 เวลานับถอยหลังสิ้นสุดโครงการ 
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รูปท่ี 21 แผนก าหนดเวลาการก่อสร้าง 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดวางและแสดงผลเป็นแผงควบคุมโครงการ 
(Dashboard) โดยสามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและ
แสดงผลได้ทั้งในหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
ข้อมูลทั้งหมดสามารถอัพเดตได้ทันทีหากมีการเพิ่มเติมข้อมูล หรือความ

เคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นจุดเด่นที่การแสดงผลผ่านทางรายงาน
ความคืบหน้าโครงการแบบเดิมไม่สามารถท าได้ 

 

 
รูปท่ี 22 การแบ่งปันขอ้มูลผ่านทางโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

 

 
รูปท่ี 23 ภาพรวม EVA-BIM Project Dashboard แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร ์

 
รูปท่ี 24 ผลการค านวณที่ได้จากซอฟตแ์วร ์Microsoft Excel 

 
รูปท่ี 25 ผลการค านวณที่ได้จากเครื่องมอื EVA-BIM Project Dashboard (Microsoft Power BI) 
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5.4 ผลการทดสอบความเท่ียงตรง 

จากการพัฒนา EVA-BIM Project Dashboard และทดสอบความ
เท่ียงตรง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

การทดสอบความเที่ยงตรงในการคิดค านวณ ทดสอบโดยเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์การวิ เคราะห์มูลค่าที่ ได้รับ (EVA) ที่ค านวณด้วยซอฟต์แวร์  
Microsoft Excel กับผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณด้วย EVA-BIM Project 
Dashboard ซ่ึงพัฒนาจากซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI โดยผลการ
ค านวณแสดงในรูปที่ 24 และ 25 ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่
ได้จากการค านวณไม่พบความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ EVA-
BIM Project Dashboard มีความเที่ยงตรงในการคิดค านวณ เนื่องจาก 
Microsoft Power BI ใช้ภาษา DAX ในการค านวณ ซ่ึงมีลักษณะที่คล้ายคลึง
กับสูตรที่ใช้ในซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 

การทดสอบความเท่ียงตรงในการแสดงผลข้อมูล โดยทดลองใช้งานผ่าน
อุปกรณ์ต่างชนิด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา แท๊บเล็ต 
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าการตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล ผลที่ได้พบว่าทุก
อุปกรณ์สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงกัน ส่วนการจัดวางล าดับ
การแสดงผล โทรศัพท์เคลื่อน และแท็บเล็ต สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน คอมพิวเตอร์พกพา และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ทั้งส าหรับระบบปฏิบัติการ 
Window และ macOS และพบว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าจะสามารถโหลด
และแสดงผลได้รวดเร็วกว่า 
 

  
รูปท่ี 26 หน้าจอแสดงผลจากคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ (OS Window) 

 
รูปท่ี 27 หน้าจอแสดงผลจากคอมพิวเตอรพ์กพา (mac OS) 

 

 

 

 
รูปท่ี 28 หน้าจอแสดงผลจากแท็บเลต็ (iPad) แนวตั้งและแนวนอน 

 

 
รูปท่ี 29 หน้าจอแสดงผลจากโทรศัพทเ์คลือ่นที่ (iphone) แนวตั้งและแนวนอน 
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ในส่วนข้อจ ากัด EVA-BIM Project Dashboard นั้นมีข้อจ ากัดในการ
ใช้งาน คือ จ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และจ าเป็นต้องติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI (สามารถติดตั้งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อ
แสดงผล และการเผยแพร่ข้อมูลแบบ Publish to web ถึงแม้จะสามารถ
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่ปลอดภัยหากข้อมูลเป็นความลับ และ
หากต้องการเผยแพร่แบบก าหนดสิทธิ์ผู้รับเฉพาะทีมงานภายในองค์กร
จ าเป็นต้องใช้ Microsoft Power BI Pro ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ในส่ ว นขอ งต้ นทุ น ในก า รล งทุ น เพื่ อ ใ ช้ ง าน  EVA-BIM Project 
Dashboard หากพิจารณาบนพื้นฐานโครงการที่ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารอยู่แล้วในการด าเนินการ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจมีเพียงการฝึกอบรม
บุคคลากรให้สามารถใช้งานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานี้ให้เกิดประสิทธิภาพ
เท่านั้น 

6. บทสรุป 

การวัดความคืบหน้าโครงการเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้รับผิดชอบ
โครงการ ซึ่งการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EVA) เป็นวิธีการมาตรฐานในการวัด
ความคืบหน้าของโครงการ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง การคาดการณ์วันที่
โครงการจะแล้วเสร็จ และต้นทุนสุดท้ายของโครงการ และช่วยวิเคราะห์
ความแปรปรวนในแผนการด าเนินงานและงบประมาณขณะด าเนินการ
โครงการ ซ่ึงการได้มาซ่ึงผลการวิเคราะห์ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดก็ตาม 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การสามารถสื่อสารให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการได้
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการ และร่วมช่วยกันหา
แนวทางวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซ่ึงงาน
โครงการก่อสร้างจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การ
จัดท ารายงานเอกสารความคืบหน้าแบบรายเดือนจ าเป็นต้องใช้เวลาและ
แรงงานในการจัดท า และมีข้อจ ากัดในการแบ่งปันและการเข้าถึงข้อมูล 
ดังนั้นการพัฒนาแผงควบคุมโครงการการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับบนฐาน
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (EVA-BIM Project Dashboard) จะเป็นส่วน
ช่วยเสริมเพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดที่กล่าวมา ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้
เห็นภาพรวมโครงการในปัจจุบันและสามารถคาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ท าให้ทั้งโครงการมีเป้าหมายในการด าเนินงาน
เดียวกันบนพื้นฐานสถานะของโครงการที่เป็นปัจจุบัน ทีมผู้วิจัยพัฒนามี
ความคาดหวังว่าผลงานวิจัยในครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส าหรับการอ านวย
ความสะดวกแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้ 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Borrmann, A., Konig, M., Koch, C., & Beetz, J. (2018). Building 
Information Modeling Technology Foundations and 
Industry Practice. Switzerland: Springer International 
Publishing. 

[2] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563). 
มาตรฐานการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ( BUILDING 
INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชพี. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[3] วิวัฒน์  อุดมปิติทรัพย์ .  (2559) .  Autodesk Revit Tip & Trick. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จ ากัด. 

[4] สุธิดา เทศสมบูรณ์, เกรียงไกร อนุโณทยานันท์, ทวีโชค เตชะธรรม
วงศ์, และ มานพ แก้วโมราเจริญ. (2564). การปรับปรุงการออกแบบ
ระบบประกอบอาคารบนพื้นฐานแบบจ าลองสารสนเทศอาคารโดย
การประยุกต์ใช้การออกบบพารามิเตอร์.  การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26, (หน้า CEM-02-01 - CEM-02-10). 
กรุงเทพมหานคร. 

[5] Autodesk. (2021, March 23). About Parametric Modeling 
Relationships. Retrieved from Autodesk: 
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/getting-
started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Revit-
GetStarted/files/GUID-71F2C8EE-2A90-4076-A6C7-
702082566DDF-htm.html 

[6] Cullen, S. W. (2016, August 2). Earned Value Analysis. 
Retrieved from Whole Building Design Guide: 
https://www.wbdg.org/resources/earned-value-analysis 

[7] Project Management Institute. (2013). Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (Fifth 
edition ed.). Newtown Square: Project Management 
Institute. 

[8] ภัทรพล วัชรเมธากุล, และ อรรจน์ เศรษฐบุตร. (2563). การพัฒนา
เครื่องมือเสริมบนแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อการค านวณ
ปริมาณน้ าฝนไหลหลาก ในขั้นตอนการออกแบบขั้นต้น. สาระศาสตร,์ 
881-894. 

[9] Autodesk, Inc. (n.d.). The Dynamo Primer. Retrieved from 
Dynamo: https://dynamobim.org 

[10] Microsoft. (n.d.). Power BI documentation. Retrieved from 
Microsoft Power BI: https://docs.microsoft.com/en-
us/power-bi/ 

 

 


