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บทคัดย่อ 

ในการก่อสร้างถนนการเก็บพิกัดวัตถุต่าง ๆที่อยู่บนพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างถือเป็นกระบวนการการทำงานอันดับแรกๆของการก่อสร้างถนน 
และมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาการก่อสร้างของโครงการเพราะหากบริหารจัดการในกระบวนการสำรวจรังวัดได้ดีมีประสิทธิภาพไม่
ล่าช้าย่อมส่งผลให้การก่อสร้างในส่วนอื่น ๆของโครงการเริ่มก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เพิ่มโอกาสที่จะก่อสร้างถนนได้เสร็จก่อนหมดอายุสัญญา 
ดังนั้นการเลือกวิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสำรวจรังวัดจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างถนนเพราะจะทำให้ใช้ต้นทุน เวลา 
และทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า โดยในการศึกษาคร้ังนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ที่ติดขัด
การก่อสร้างถนน โดยจะเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) เครื่องรับสัญญาณGPS และ
แอพพลิเคชั่นหาพิกัดGPSบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละเครื่องมือมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการเก็บพิกัดต้นไม้
ในการก่อสร้างถนนที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับเงื่อนไขเม่ือเปรียบเทียบในเรื่องของระยะเวลาหากต้องการการเก็บข้อมูลที่รวดเร็วควรจะเลือกใช้เครื่องGPSแบบพกพา 
แต่ถ้าต้องการประหยัดต้นทุนการทำงานควรเลือกใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนจะดีกว่าเพราะต้นทุนในการทำงานต่อวันถูกกว่าและความแม่นยำยังมีความใกลเ้คยีงกัน
อีกด้วย 
คำสำคัญ: เก็บพิกัดต้นไม้, งานก่อสร้างถนน, เปรียบเทียบประสิทธิภาพประสิทธิผล, ต้นทุนในการเก็บพิกัดต้นไม้ 

Abstract 

In the road construction, the road data collection survey is one of the initial processes and is an essential component for 
the project time management. If the management of the survey process is well-organized, efficient and not delayed, it will 
result in other construction processes as the projects will begin construction earlier and will increase the chance of project 
completion before the contract expires. Therefore, the choosing of method and appropriate survey equipment would be the 
key success of road construction project because it will consume the costs, time and resources efficiently. This study will 
reveal the comparison of effectiveness and the performance of data collection survey of trees’ coordinates which inferred as 
road obstacle by comparing 3 types of devices, including TOTAL STATION camera, GPS receiver, and applications to locate 
GPS coordinates on smartphones. The result indicates that each tool is suitable for data collection surveys depending on the 
key purpose. For the limited time purpose, we should use a portable GPS. But if we would like to save the project costs, we 
had better select a smartphone because of a lower cost per day and the similar accuracy. 
Keywords: Tree coordinate collection, road construction, compare efficiency and efficiency, tree coordinate cost 
 

1. บทนำ 

ในการก่อสร้างถนนการเก็บพิกัดวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นที่ที่จะ
ทำการก่อสร้างถือเป็นกระบวนการการทำงานอันดับแรก ๆ ของการ
ก่อสร้างถนน และมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาการ
ก่อสร้างของโครงการ เพราะหากบริหารจัดการในกระบวนการ
สำรวจรังวัดได้ดีมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้าย่อมส่งผลให้การก่อสร้างใน

ส่วนอ่ืน ๆ ของโครงการเร่ิมก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เพ่ิมโอกาส
ที่จะก่อสร้างถนนได้เสร็จก่อนหมดอายุสัญญา  

ดังนั้นการเลือกวิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ สำรวจ
รังวัดจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างถนนเพราะจะ
ทำให้ใช ้ต ้นทุน เวลา และทรัพยากรที ่ม ีได ้อย่างคุ้มค่าโดยใน
การศึกษาครั้งนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธผิล
ของการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างถนน โดยจะ
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เปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ทั ้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ กล้องโท
ทอลสเตช ั ่น  (Total Station) เคร ื ่ องร ับส ัญญาณ  GPS และ
แอพพลิเคชั่นหาพิกัด GPS บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน 

1.1. ขอบเขตของการวจิัย 

งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาโดยการใช้พื้นที่ในบริเวณโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1001 สายเชียงใหม่ – บ้านโป่ง ช่วง
ระยะ กิโลเมตรท่ี 13+700 ถึง กิโลเมตรที่28+200 รวมระยะทาง 
14.500 กิโลเมตร ใช้กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) ยี่ห้อ
Topcon รุ่น OS Series ใช้เคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบพกพาย่ีห้อ 
Garmin ร ุ ่น  etrex 10 และใช้แอพพลิเคชั่นหาพ ิก ัดGPS บน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ชื่อว่าแปลงพิกัด GPS โดยในอนาคตอาจ
มีอุปกรณ์เก็บพิกัดอ่ืนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่านี้ 

2. ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

2.1. การเก็บพิกัดภูมิศาสตร์ 

การสำรวจหรือการรังวัด คือ การวัดหาตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ 
รวมไปถึงการกำหนดตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ ที่ต้องการจะก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่ต้องการถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในแวดวงการ
ก่อสร้าง และยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อขั้นตอนการวางแผนงาน
ของโครงการรวมไปถึงขั้นตอนของการออกแบบการก่อสร้างให้ได้
ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ำ 
อาคาร รวมไปถึงงานก่อสร้างถนน [3] 

2.1.1. ประเภทของงานรังวัด (TYPE OF SURVEYING)  

งานสำรวจสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. งานรังวัดควบคุม (Control Survey) เป็นการสร้างหมุด

อ้างอิงเพื่อใช้ในการรังวัดอื่น ๆ โดยจะเป็นตัวควบคุมทั้งแนวราบ
และแนวดิ่ง 2. งานรังวัดภูมิประเทศ (Topographic Survey) เป็น
การรังวัดเพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ 3.งานรังวัดที่ดิน (Cadastral 
Survey)  เป็นงานรังวัดเพ่ือหาแนวเขตของพ้ืนที่ 4.งานรังวัดเส้นทาง 
(Route Survey) เป็นการรังวัดเพ่ือก่อสร้างเส้นทางต่าง ๆ เช่น ถนน 
ทางรถไฟ แนวท่อต่าง เป็นต้น .5 งานรังวัดเพื ่อการก่อสร้าง 
(Construction Survey) เป ็นการร ังว ัดเพ ื ่อวางตำแหน่งของ
ส่ิงก่อสร้าง 6.งานรังวัดเหมืองแร่ (Mine Survey) เป็นงานรังวัดที่
บูรณาการทั้งการรังวดัภูมิประเทศ และการรังวัดควบคุมมาใช้ในงาน
เหมืองต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีการรังวัดอีกหลากหลายประเภท 
โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน [3] 

2.2. การสำรวจรังวัดในงานก่อสร้างถนน  

การสำรวจในงานถนนจะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการควบคุม
การก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างทั้งในด้านแนวทางและระดับ
การก่อสร้าง มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะ

ทำการก่อสร้าง โดยจะมีประเด็นสำคัญ คือการตรวจสอบแนวทาง 
หมุดหลักฐานระดับ ค่าระดับในแต่ล่ะชั้นทาง รวมไปถึงตำแหน่ง
พิกัดของวัตถุที่ติดขัดการก่อสร้างและวัตถุที่ต้องก่อสร้าง [1] 

2.3. การเตรียมการก่อนการสำรวจ 

รวบรวมข้อมูลจากแบบก่อสร้าง ศึกษาข้อมูลจากแบบให้
ครบถ้วน ผู้สำรวจควรมีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบก่อสร้าง 
เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตการทำงาน รวบรวมหมุดพยาน (Reference 
Point) ที่ชุดสำรวจเพื่อออกแบบได้ทำไว้ รวบรวมค่าระดับ (Bench 
Mark) ค่าพิกัดตำแหน่งโดยใช้การเตรียมคนประมาณ 6 คน และมี
การเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้มีดังนี้ 1. กล้องแนว1ชุด 2. กล้องระดับ1ชุด
3. เทปเหล็ก 2 อัน 4. เทปผ้า 5. ดิ่ง 6. Ranging Pole 7. ไม้สต๊าฟ 
(3 เมตร หรือ4เมตร) 8. ค้อนปอนด์ 9. ค้อนหงอน 10.ขวาน 
11. เลื่อย 12. ผ้าแดง 13. สีน้ำมัน (ใช้ 2 สี มีสีขาวและสีแดง) และ
พู่กันสำหรับเขียน 14. สีสเปรย์ (ใช้ 2 สี มีสีขาวและสีแดง) 15. ตะปู 
3” และ 5”16. ตะปู 1” สำหรับตอกหัว Hub 17. Hub และ Stake 

หลังจากรวบรวมอุปกรณ์เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ทีมสำรวจต้อง
เข้าไปทำงานในพื้นที่ก่อสร้างก่อนที่เครื่องจักรจะเริ่มทำงานอย่าง
น้อย 15 วัน ซึ่งในช่วงแรกที่เครื่องจักรเข้าทำงาน เครื่องจักรจะเร่ิม
งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing) หากการก่อสร้าง
ถนนต้องผ่านพื้นที่เขตป่าไม้ เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ ้มครอง เขตป่าที่
จัดสรรเพ่ือการเกษตร เป็นต้น รวมไปถึงพ้ืนที่ในส่วนของราชการอ่ืน 
ให้ทำการถาง และขุดตอเฉพาะในส่วนที่จะก่อสร้างคันทางใหม่ แต่
ถ้าหากว่าต้นไม้เหล่านั้นที่ติดขัดการก่อสร้างเป็นไม้ประเภทหวงห้าม 
จะต้องทำการล้อมย้ายต้นไม้เหล่านั้นไปยังพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ [1] 

 
รูปที่1  รูปภาพต้นไม้ที่ติดขัดงานก่อสร้างถนน 
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รูปที่2  รูปภาพเคร่ืองจักรเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือทำการร้ือถอน

ต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างถนน 

2.4. ลักษณะของงานรังวัด 

งานรังวัดนั้นจะมีพื ้นฐานที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยการวัด
ได้แก่ การวัดระยะ การวัดมุม การวัดทิศทาง และการวัดค่าระดับ 
เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลโดยลักษณะของงานรังวัดแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ งานภาคสนาม (Field work) และงาน
สำนักงาน (Office work) โดยงานภาคสนามจะเป็นลักษณะงานวัด
โดยใช ้อ ุปกรณ์ต ่าง  ๆ  เช ่น  เทปว ัดระยะ กล ้องธ ี โอโดไลท์ 
(Theodolite) โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำ
ให้มีการพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการรังวัด จากเทปวัดระยะไปเป็น
เ ค ร ื ่ อ ง ว ั ด ร ะ ย ะ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  ( Electronic distance 
Measurement, EDM) ส่วนกล้องธีโอโดไลท์ (Theodolite) พัฒนา
ไปเป็นกล้องอิเล็กทรอนิกส์ธีโอโดไลท์ (Electronic Theodolite) 
และกล ้องโททอลสเตช ั ่น (Total Station) ที ่ เป ็นการรวมรวม
เทคโนโลยีของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic distance 
Measurement, EDM) และกล ้องอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ธ ี โอโดไลท์  
(Electronic Theodolite) เข้าไว้ด้วยกันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานได้เป็นอย่างมาก เพราะลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง 
ในส่วนของงานสำนักงานนั้นจะเป็นลักษณะของการนำข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลหน้างานมาทำการคำนวณและวิเคราะห์ในเชิง
ตัวเลข เช่น ค่าพิกัด ขนาดพ้ืนที่ เป็นต้น [3] 

2.5. อุปกรณ์ที่นำมาใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิ 
ผลในการศึกษาในคร้ังนี้ 

2.5.1. กล้องโททอลสเตชั่น (TOTAL STATION) 

กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) คือ การนำเอาเครื่องวัด
ระยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic distance Measurement, EDM) 
มารวมกับกล้องอิเล็กทรอนิกส์ธีโอโดไลท์ (Electronic Theodolite) 
ทำให้สามารถวัดมุมและวัดระยะทางได้พร้อมกัน โดยต้องใช้ร่วมกับ
ชุดเป้าเล็งพร้อมปริซึม ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน
ลงไปได้มากและยังม ีความแม่นยำมากอีกด้วย แต่สำหรับใน
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเก็บพกัิด
ต้นไม้ที่ติดขัดในงานก่อสร้างถนนครั้งนี้ ทางผู้ทำการศึกษาคาดว่า
ประสิทธิภาพการทำงานอาจจะลดลงอันเนื่องมาจากหลากหลาย

ปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น การสัญจรของยานพาหนะที่ผ่านไปมา การ
บดบังทัศน์วิสัยอันเนื่องมาจากความรกทึบของพุ่มไม้ใหญ่ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามทางผู้ศึกษาจะให้พิกัดอ้างอิงที่ได้จากการเก็บพิกัด
ด้วยกล้องโททอลสชั่นเป็นตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนกับอุปกรณ์            
อ่ืน ๆ ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เก็บพิกัดต้นไม้ในการก่อสร้างนี้ด้วย 

 
รูปที่ 3  การเก็บพิกัดต้นไมโ้ดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น 

 
รูปที่4  ชุดเป้าเล็งพร้อมปริซึม 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์พัฒนาไปมากทำให้เกิด
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อน 
ขนาดของอุปกรณ์ที่ใหญ่โต ให้มีขนาดเล็ก ใช้งานได้สะดวก มีราคา
ย่อมเยา ซึ่งก็คือ เครื่องรับสัญญาณGPS และต่อมาเมื ่อโทรศัพท์
สมาร์ตโฟนเป็นที่นิยม ได้มีนักพัฒนาเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่นหา
พิกัดGPSบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก 

2.5.2. GPS 

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System เป็นการแสดง
ถึงตำแหน่งต่าง ๆบนโลกโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มดาวเทียมทั้งหมด 24 
ดวง ที่โคจรหมุนเวียนอยู่รอบ ๆ โลกเป็นจุดอ้างอิงและใช้การวัด
ระยะจากดาวเทียม 4 ดวงจากท้ังหมด 24 ดวงน้ันรวมไปถึงหลักการ
ทางเลขาคณิตมาใช้ในการคำนวณเพื่อระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หลักคือ 
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1.) ส่วนอวกาศ 
การทำงานระบบ GPS นั้นเริ่มจากการที่ดาวเทียม NAVSTAR 

GPS ท ี ่ สร ้ างโดย  DoD (Department of Defense)  กระทรวง 
กลาโหมอเมร ิก ันปล่อยข ึ ้นไปโคจรรอบโลกทั ้งหมด 24 ดวง 
ดาวเทียม GPS จะโคจรรอบโลกครบ 1 รอบทุก ๆ 12 ชั่วโมง การ
โคจรของดาวเทียมทั ้ง 24 ดวงนี ้อยู ่ทั ่วโลกไม่ว่าจะเป็นเวลาใด               
ณ  ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนผิวโลกจะต้องมีดาวเทียม 4 ดวงคอย
ส่งสัญญาณให้กับเคร่ืองรับ GPS โดยเราอาศัยตำแหน่งของดาวเทียม
ทั้ง 4 ดวงน้ีเป็นจุดอ้างอิง แล้ววัดระยะจากดาวเทียม 4 ดวงน้ีรวมไป
ถึงการใช้วิธีการทางเรขาคณิตในการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก 
ซึ่งจะให้ข้อมูลในสี่มิติคือ X,Y,Z,T  ทุกวันนี้มีการนำเอา GPS ไปใช้
ในการสำรวจอย่างหลากหลาย เช่น การทำแผนท่ีเส้นระดับชั้นความ
สูง การใช้GPSกำหนดขอบเขตที่ดิน ใช้ GPS ในการทำถนน  

2.) ส่วนควบคุม 
เป็นสถานีภาคพื้นดิน สถานีหลักอยู่ที ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และมี สถานีย่อยกระจายไปท่ัวโลก อีก 5 จุด    
3.) ส่วนผู้ใช้งาน  
ผู ้ใช ้งานต้องมีต ัวร ับสัญญาณที ่สามารถรับคลื ่นและแปร

สัญญาณจากดาวเทียวเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การใช้งานต่าง ๆ เช่นการสำรวจ ใช้งานในการนำทาง และอื่น ๆ ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์พัฒนามากขึ้นจากอดีตทำให้
สามารถผลิตเคร่ืองรับข้อมูล GPS  

2.5.3. สมาร์ตโฟน 

สมาร์ตโฟน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พัฒนามาจากโทรศัพท์รุ่น
ดั้งเดิมโดยที่สามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ
เข้าร่วมกับแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์เอง สามารถให้ผู้ใช้งานติดต้ัง
โปรแกรมเสริมสำหรับเพ่ิมความสามารถของโทรศัพท์ มีงานวิจัยการ
นำแอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนไปใช้ในการสำรวจ
ร ังว ัดโดยเปร ียบเท ียบกับก ับจ ุดอ ้างอ ิงท ี ่ทราบพิก ัด พบว่า
แอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนนั้นมีความคลาดเคลื่อน
จากตำแหน่งของจุดที่ทราบพิกัดอ้างอิงไป 1 – 3 เมตร ซึ่งจากความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวนั้นเพียงพอแล้วกับงานสำรวจภูมิประเทศ งาน
วางแผนการลาดตะเวนสำรวจ การจัดการป่าไม้ งานสำรวจทาง
ธรณีวิทยา เป็นต้น แต่แอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนนั้น
ไม่เหมาะกับการนำไปใช ้ในงานต้องที ่ ใช ้ความละเอียดระดับ
เซนติเมตร เช่น การก่อสร้างชั้นทางถนน เป็นต้น อย่างไรก็ดีสมาร์ต
โฟนถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการทำงานสำรวจดังกล่าวเพราะสามารถ
ส่งต่อข้อมูลได้สะดวก รวมถึงสามารถส่งรูปภาพพร้อมแท็กพิกัด ซึ่ง
สามารถทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลาย [6] 

มีตัวอย่างจากการพัฒนาระบบระบุตำแหน่งอุปกรณ์บนทาง
พิเศษโดยใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนโดยใช้งานร่วมกับ
เคร่ืองวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ นั้นทำให้ได้ ฐานข้อมูลอุปกรณ์บนทาง

พิเศษเก็บเข้าฐานข้อมูลได้ในจำนวนครั้งมาก ๆ โดยคนเก็บข้อมูลไม่
จำเป็นต้องเข้าถึงอุปกรณ์นั้นโดยตรงซึ ่งทำให้ลดขั้นตอนในการ
นำเข้าข้อมูล และยังเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจท่ามกลาง
สภาพพื้นที่ทางพิเศษที่รถใช้ความเร็วสูงซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัตเิหตุ
แก่ผู้ทำการสำรวจได้ และเป็นการลดความผิดพลาดจากการนำเข้า
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล [4] 

2.6. ความคลาดเคล่ือน 

ความคลาดเคล ื ่ อนและสาเหต ุการของการเก ิดความ
คลาดเคลื่อนในงานรังวัดในการรังวัดผู้รังวัดนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้
ว่าค่าที่ถูกต้องนั้นเป็นเท่าไหร่แม้ว่าผู้รังวัดจะทำการรังวัดในลักษณะ
เดิมซ้ำ ๆ ค่าที่ได้อาจจะเท่ากันหรือต่างกันก็ได้ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
หลากหลายปัจจัยทำให้เกิดความคลาดเคล่ือนในงานรังวัดทั้งส้ิน [3] 

สำหรับการเก็บพิกัดต้นไม้ก่อสร้างในงานถนนนั ้นมีปัจจัย
หลากหลายที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน สำหรับระยะความคลาด
เคลื่อนที่เหมาะสมกับการเก็บพิกัดต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ทางผู้
ศึกษาจะทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านงาน
ก่อสร้างถนนพร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็น ในแง่มุมต่างๆของของ
การทำงานเก็บพิกัดจากผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบ
ในการศึกษาคร้ังนี้ 

2.7. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพคือการที่เราใส่ทรัพยากรลงไปในกระบวนการ
ทำงาน (Input) เพื ่อทำสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งแล้วส่งผลให้เก ิดผลลัพธ์ 
(Output) ออกมาในส่วนของผลลัพธ์นั้นอาจมีมูลค่าที่สูงกว่าหรือ
น้อยกว่าทรัพยากรณ์ที ่ใส่ไป ประสิทธิภาพคือการทำงานอย่าง
ประหยัดต้นทุน ให้เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่กำหนด 

2.7.1. การวัดประสิทธิภาพ  

ตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิภาพนั ้นจะ
พิจารณาถึงผลผลิตที ่เกิดขึ ้นจากกระบวนการก่อสร้างทั ้งหมด               
ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภาพ (Productivity)  สามารถประเมินได้
จากต้นทุน (Cost) และความพึงพอใจในผลผลิตที่ได้ โดยทั่วไปแล้ว
หมายถึง งานที ่เสร็จสมบูรณ์ ความปลอดภัย (Safety) การเกิด
อุบัติเหตุในที่ทำงานต้องอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ ความ
ตรงต่อเวลา (Timeliness) ได้งานตรงตามแผนงานที่วางไว้ คุณภาพ
(Quality) เป็นไปตามรายการประกอบแบบ (Specification) ที่
กำหนดไว ้โดยทั ่วไปแล้ว Productivity มักจะสวนทางกันกับ 
Quality ยกตัวอย่างเช่น การทำงานที ่รวดเร็ว ทำให้ต้นทุนต่ำ
คุณภาพอาจไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกัน การทำงานละเอียด 
คุณภาพสูง ทำให้ต้นทุนสูงไปด้วยและยังใช้เวลาในการทำงานนาน 
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2.7.2. การวัดประสิทธิผล 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
(Objective) หรือ เป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายเฉพาะ(Target) 
ได้แก่ 

1.) เป้าหมายเชิงปริมาณ คือได้งานครบถ้วนตามที่ต้องการ 
เมื่อการดำเนินงานเสร็จส้ินลง 

2.) เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่
ได้รับจากการดำเนินงานนั ้น ๆ มุ ่งเน้นจุดสิ ้นสุดของ
กิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ผล ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ในคุณภาพและปริมาณที่
ต้องการ 

3. ระเบียบและวิธีการวิจัย 

3.1. ขั้นตอนการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น ในขั้นตอน
แรกนี้ผู้ทำการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ โดยเริ่มต้น
จาก กิโลเมตรที่ 13+700 ของถนนทางหลวงหมายเลข 1001 โดย
จะเก็บข้อมูลพิกัดต้นไม้ทั้งทางด้านซ้ายทางและขวาทาง โดยพิกัด
เริ่มต้นที่จะอ้างอิงจะใช้หมุดพิกัดอ้างอิงจากหน่วยงานกรมแผนที่
ทหาร หลังจากทำการเก็บพิกัดต้นไม้ต้นใดเสร็จก็จะทำตัวเลขเป็น
สัญลักษณ์ไว้ การศึกษาในครั้งนี้จะทำการเก็บพิกัดต้นไม้ไปจนถึง 
กิโลเมตรที่ 28+200 โดยจะทำการบันทึกระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
การเก็บพิกัดไว้ด้วย 

 
รูปที่ 4 ป้ายตัวเลขที่ทำสัญลักษณ์ไว ้

3.2 ขั้นตอนการเก็บพิกัดโดยใช้เครื่องGPS ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษา
จะทำการใช้เครื ่องGPSแบบพกพาทำการเก็บพิกัดต้นไม้โดยเร่ิม
กิโลเมตรที ่ 13+700 เช ่นกันกับการเก็บพิก ัดโดยใช้กล้องโท
ทอลสเตชั่นโดยเร่ิมต้นจากต้นไม้ที่ได้ทำสัญลักษณ์ตัวเลขไว้ ทำจนถึง 
กิโลเมตรที่ 28+200 จนแล้วเสร็จจากนั้นทำการบันทึกเวลาที่ใช้ใน
การเก็บพิกัดต้นไม้ทั้งหมดไว้ 

3.3 เก็บพิกัดโดยใช้แอพพลิเคชั่นระบุตำแหน่งGPSในสมาร์ต
โฟน ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะทำการเก็บพิกัดต้นไม้ที่ได้ทำสัญลักษณ์

ตัวเลขไว้โดย ทำจนแล้วเสร็จจากนั้นทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการ
เก็บพิกัดต้นไม้ทั้งหมดไว้ 

3.4 บันทึกข้อมูล สรุปปริมาณงานที่ได้ เวลาที่ใช้ ในขั้นตอนนี้ผู้
ศึกษาจะนำข้อมูลพิกัดที่เก็บมาทั้งหมดของเครื่องGPSแบบพกพา
และข้อมูลที่ได้จากการเก็บพิกัดโดยใช้แอพพลิเคชั่นระบุตำแหน่ง
GPSในสมาร์ตโฟนมาเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนโดยอ้างอิงจาก
ค่าพิกัดต้นไม้ที่เก็บจากการใช้กล้องโททอลสเตชั่น 

3.5 สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ในขั้นตอนน้ี 
ผู้ศึกษาจะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้มีประสพการณ์ในการทำงานก่อสร้าง
ถนน ถามถึงความแม่นยำในการเก็บพิกัดในงานก่อสร้างถนนที่
ยอมรับได้รวมไปถึงความคิดเห็นในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการเก็บพิกัดต้นไม้ของอุปกรณ์ทั้ง 3 แบบ 

3.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานและสรุปผล ใน
ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลในสมการเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ล่ะอุปกรณ์รวมถึงต้นทุนใน
การเก็บพิกัดต้นไม้ของแต่ล่ะอุปกรณ์และสรุปผล 

4. การเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

4.1. การวิเคราะหเ์บื้องต้น  

ขั้นตอนการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตช่ันในขั้นตอนแรกนี้
ผู ้ทำการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้โดยเริ่มต้นจาก 
กิโลเมตรที่ 13+700 ของถนนทางหลวงหมายเลข 1001 โดยจะเก็บ
ข้อมูลพิกัดต้นไม้ทั้งทางด้านซ้ายทางและขวาทาง 

โดยพิกัดเริ่มต้นที่จะอ้างอิงจะใช้หมุดพิกัดอ้างอิงจากหน่วยงาน
กรมแผนที่ทหาร หลังจากทำการเก็บพิกัดต้นไม้ต้นใดเสร็จก็จะทำ
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ไว้ การศึกษาในครั้งนี้จะทำการเก็บพิกัดต้นไม้
ไปจนถึง กิโลเมตรที่ 28+200 โดยจะทำการบันทึกระยะเวลา
ทั้งหมดที่ใช้ในการเก็บพิกัดไว้ด้วย ซึ่งจำนวนต้นไม้ที่อยู ่ในพื้นที่
ก่อสร้างถนนทั้งหมดที่ได้ทำการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น 
ทั้งด้านซ้ายและด้วนขวาของเขตทางมีจำนวนทั้งหมด 2,413 ต้น ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลต้นไม้ทั้งหมดนั้นมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลอย่างอ่ืน
ประกอบด้วย เช่น ขนาดเส้นรอบวง ประเภทของต้นไม้ ตำแหน่ง
ที่ตั ้ง การตีตราจากกรมป่าไม้ ทิศทางจากแนวก่อสร้าง ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้มีความสำคัญต่อการก่อสร้างทั้งส้ิน 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลพิกัดต้นไม้ 

ลำดับ 1 

 รหัสต้นไม้ LT1 

กม. 13+641.720 

ชื่อชนิด ต้นขี้เหล็ก 
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เส้นรอบวงที่
ระดับ 1.30 
ม. จากโคน
ต้น (ม.) 

1.08 

ระยะห่าง
จาก CL (ม.) 

-9.219m 

ตีตราจาก
กรมป่าไม้  

ด้าน ซ้ายทาง 

กล้องโท
ทอลสเตชั่น 

N 2092760.597 

E 499094.215 

Garmin 
GPS 

N 2092761.601 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
2.00 

E 499095.220 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
0.00 

แอพพลิเคชั่น 
แปลงพิกัด

GPS 

N 2092760.600 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
1.00 

E 499094.222 
ค่าที่

เปล่ียนแปลง 
1.00 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากหน้างานจริงเกิดปัญหา
เนื่องจากเครื่องจักรต้องเริ่มเข้าทำงานทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลพิกัดต้นไม้โดยใช้ในเขตทางฝั่งขวาได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ตัดสินใจเก็บพิกัดเฉพาะต้นไม้โดยใช้สมาร์ตโฟนและเครื่องGPSแบบ
พกพาเฉพาะด้านซ้ายของเขตทางเพื่อเปรียบเทียบการเก็บพิกัดจาก
การใช้กล้องโททอลสเตชั่น ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 848 ต้น  

 
รูปที่ 6  การเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั่น 

ในการเก็บพิกัดโดยใช้กล้องโททอลสเตชั ่นของต้นไม้เฉพาะ
ด้านซ้ายของเขตทางจากข้อมูลที่บันทึกไว้ใช้เวลาทั ้งหมด 9 วัน 
เฉล่ีย ได้วันละ 95 ต้น โดยจำนวนที่เก็บได้มากสุดต่อวันคือ 140 ต้น
และเก็บพิกัดได้น้อยสุดคือ 45 ต้นต่อวัน โดยใช้คนงานในการเก็บ
พิกัดจำนวน 4 คนต่อวัน มีค่าจ้างแรงงานต่อคนวันละ 350 บาท 

และค่าเช่าอุปกรณ์ต่อวัน 1,000 บาท โดยทำงานเพียงวันละ 5 ชม. 
โดยมาสาเหตุอันเนื ่องมาจากสภาพการจราจรหน้างาน ผู้วิจัยจึง
เลือกช่วงเวลาเก็บพิกัดตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 11.30 น. และ 13.00 น. 
ถึง 15.00 น. ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที ่เหมาะแก่การทำงานที ่สุดจาก
ความเห็นของผู้วิจัย 

 
รูปที่ 7 การเก็บพิกัดโดยใช้สมาร์ตโฟนและเคร่ืองGPSแบบ

พกพา 

หลังจากการเก็บพิกัดด้วยกล้องโดยกล้องโททอลสเตชั่น ผู้วิจัย
ได้ทำการเก็บพิกัดต้นไม้โดยใช้สมาร์ตโฟนและเคร่ืองGPSแบบพกพา 
ทั้งสองอุปกรณ์ใช้แรงงานเพียง1คนเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่า
อุปกรณ์ต่อวันสำหรับสมาร์ตโฟนอยู่ที่ 6.8 บาทต่อวันโดยใช้เวลาใน
การเก็บข้อมูลทั้งหมดคือ 12 วัน และค่าใชจ่้ายในการเช่าเคร่ืองGPS
แบบพกพาอยู่ที่ 41.09 บาทต่อวันสำหรับเครื่องGPSแบบพกพาใช้
เวลาเก็บข้อมูล 

 
รูปที่ 8  ค่าพิกัดที่แสดงจากสมาร์ตโฟนและเคร่ืองGPSแบบ

พกพา 

ในการเปรียบเทียบความแม่นยำนั้น จะใช้ค่าพิกัดจาก กล้องโท
ทอลสเตชั่นเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ โดยกำหนดความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน คือระยะ 1-3 เมตร 
โดยการเก็บพิกัดโดยสมาร์ตโฟนอยู่ที่ 98.9 เปอร์เซ็น และการเก็บ
พิกัดโดยเคร่ืองGPSแบบพกพามีความแม่นยำอยู่ที่ 98.3 เปอร์เซ็น 
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รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละ

ด้านของอุปกรณ์ทั้งหมด 

 
รูปที่ 10  กราฟแสดงจำนวนของไม้หวงห้ามโดยอ้างจากขนาดเส้น

รอบวงมีจำนวนท้ังหมด 404 ต้น 

 

รูปที่ 11 กราฟแสดงจำนวนของไม้ที่มิใช่หวงห้ามโดยอ้างจากขนาด
เส้นรอบวงมีจำนวนทั้งหมด 1,478 ต้น 

 
รูปที่ 12  กราฟแสดงขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้สักทอง 531 ต้น 

 

รูปที่ 13  กราฟแสดงขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ทั้งหมด 2,413 ต้น 

 

รูปที่ 14  กราฟแสดงจำนวนของไม้ที่ถูกตีตราจากกรมป่าไม้จาก
จำนวนต้นไม้ทั้งหมด 2,413 ต้น 

4.2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 

ส่วนใหญ่ผู้ให้การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าในงานเก็บพิกัดต้นไม้ใน
การก่อสร้างถนนนั้นส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้กล้องโททอลสเตชั่นเป็น
หลักเพราะใช้งานกันมาอย่างยาวนานและมีความแม่นยำสูงทำให้
เป็นที ่ยอมรับในเรื ่องของความแม่นยำ แต่หากว่ามีอุปกรณ์ที่
สามารถประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงานเก็บข้อมูลได้และมี
ความแม่นยำเพียงพอ จากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญส่วนใหญ่
ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างถนน

0
5

10
15
20
25

กล้องโท
ทอลสเตชั่น

GPSแบบ
พกพา

มือถือสมาร์ต
โฟน

ต้นทุน+แรงงาน/วัน

ระยะเวลา(วัน)

ความคลาดเคล่ือน

45%

40%

15%

ไม้ประเภทหวงห้าม

> 1.00 0.5 ‐ 1.00 < 0.5

58%23%

19%

ไม้ที่มิใช่หวงห้าม

> 1.00 m. 0.5 ‐ 1.00 m. < 0.5 3.

75%

23%

2%

ขนาดเส้นรอบวงต้นไม้ทั้งหมด 

> 1.00 m. 0.5 ‐ 1.00 m. < 0.5 m.

59%26%

15%

ขนาดเส้นรอบวงต้นไม้ทั้งหมด 

> 1.00 m. 0.5 ‐ 1.00 m. < 0.5 m.

34%

66%

การตีตราจากกรมป่าไม้

ตีตรา ไม่ตีตรา
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อยู่ระหว่าง 1- 3 เมตรหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานได ้มากข ึ ้นก ็ เหมาะสมแล้วท ี ่ จะ
เปล่ียนแปลงวิธีการทำงาน 

ตารางท่ี 2  ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่
ล่ะด้านของอุปกรณ์ทั้งหมด 

อุปกรณ์ ต้นทุน+
แรงงาน/

วัน 

ระยะเวลา
(วัน) 

ความคลาด
เคล่ือน 

กล้องโท
ทอลสเตชั่น 

2,400 9 0.00% 

GPSแบบ
พกพา 

391.09 6 1.10% 

มือถือสมาร์ต
โฟน 

356.8 12 1.70% 

5. สรุป 

จากกระบวนการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็นข้อ ๆ 
ดังนี้ 

1.) ความแม่นยำในการเก็บพิกัดโดยใช้เครื่องGPSแบบพกพา
และการเก็บพิกัดโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนพบว่ามีความ
ใกล้เคียงกันอยู่ที ่ 98.9% และ98.3% ซึ่งเมื ่อเทียบกับ
ต้นทุนการก่อสร้าง พบว่าวิธีการทั้งสองแบบน้ีนี้มีความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพ่ือ
ลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างต่อไป 

2.) จากกราฟรูปที่6 แสดงให้เห็นว่า แต่ล่ะเครื่องมือมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานในการเก็บพิกัดต้นไม้ในการ
ก ่อสร ้างถนนที ่แตกต ่างก ันข ึ ้นอย ู ่ก ับเง ื ่อนไขเ ม่ือ
เปรียบเทียบในเรื่องของระยะเวลาหากต้องการการเก็บ

ข้อมูลที่รวดเร็วควรจะเลือกใช้เครื่องGPSแบบพกพา แต่
ถ ้าต ้องการประหยัดต ้นทุนการทำงานควรเล ือกใช้
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนจะดีกว่าเพราะต้นทุนในการทำงาน 
ต่อวันถูกกว่าและความแม่นยำยังมีความใกล้เคียงกันอีก
ด้วย 

โดยรวมแล้วการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลอืก
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลพิกัด
ของต้นไม้ที่อยู่ในงานก่อสร้างถนนภายใต้ข้อจำกัด เช่น ด้านต้นทุน 
ระยะเวลา เป็นต้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เก็บข้อพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างสูงสุด 
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